



Atelier d'évaluation et de ré-planification du plan d'action opérationnel intégré de la communication de risque 2020

Rapport synthèse

Coyah, du 20 au 23 février 2020



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Breakthrough
ACTION
FOR SOCIAL & BEHAVIOR CHANGE



Table des matières

Table des matières	i
Contexte	1
Objectif General	2
Objectifs spécifiques de l’atelier	2
Déroulement	2
Cérémonie d’ouverture	2
Présentation des activités réalisées.....	3
Identification des problèmes, lacunes et insuffisance par objectif	3
Présentation du PAO 2020 de la plateforme	4
Orientation et travaux de groupes sur la ré-planification du PAOI	4
Présentation du rapport Net-Mapping et la cartographie des partenaires.....	4
Aperçu sur le plan de suivi et évaluation et constitution des groupes de travail	5
Partage des résultats de la supervision mise en œuvre par la Direction exécutive du OH	5
Objectifs de la supervision.....	5
Méthodologie	5
Points forts de la supervision.....	5
Points à améliorer.....	6
Travaux de groupe : Identification des thèmes des journées et choix des zoonoses pour les mini campagnes.....	7
Célébrations.....	7
Zoonoses retenues pour les mini campagnes.....	7
Discussion sur l'évaluation des capacités de communication de risque par structure	7
Résultats obtenus pendant l’atelier PAOI	7
Points d’action	8
Annexe 1 : Draft PAOI	9



Contexte

Conformément à sa mission de renforcement des capacités dans le domaine de la communication des risques d'écllosion sanitaire, la plateforme One Health appuyée par le projet REDISSE et Breakthrough ACTION, a initié en mai 2019 une rencontre de coordination autour du plan d'action opérationnel intégré des acteurs et partenaires du GHSA. Ce cadre de dialogue et de concertation en vue d'une mutualisation des efforts, est créé pour apporter une réponse adéquate aux constats et recommandations formulés par l'OMS dans le rapport JEE (Évaluation Externe Conjointe) d'avril 2017. Ces constats et recommandations ont essentiellement trait au manque d'information sur les perceptions et les comportements qui sont à l'origine de la transmission des maladies zoonotiques ; une faible disponibilité de messages/matériels de communication sur les maladies zoonotiques et l'absence de plan opérationnel de communication des risques.

Cette première rencontre a abouti à un plan d'action opérationnel intégré assorti d'un plan de suivi-évaluation qui s'étendait sur une période de trois mois. Il était donc convenu que les acteurs de la plateforme devaient se retrouver après chaque trimestre pour évaluer le travail accompli et procéder à une nouvelle planification. Malheureusement, pour des raisons de calendrier et d'interférence, les deux rencontres prévues au titre de l'année 2019 n'ont pu avoir lieu. Il faut noter néanmoins que bon nombre d'activités programmées ont été réalisées au cours de la période et des comptes rendus s'en sont suivis lors des réunions mensuelles de la plateforme.

Ayant perçu l'importance de l'exercice, l'ensemble des acteurs du GHSA, sous l'impulsion du président du One Health, se sont toujours prononcés en faveur de la poursuite de la tenue des ateliers de planification et le strict respect de leur périodicité pour être en conformité avec les règles préalablement définies.

C'est dans ce contexte que l'atelier de revue et de planification de la plateforme One Health avec l'appui technique de Breakthrough ACTION sur financement de l'USAID a eu lieu à Coyoah du 20 au 23 février 2020.

Au total vingt-huit (29) délégués des différents niveaux de planification et de mise en œuvre du PAOI 2020 sur la communication de risque ont participé à l'évaluation et à la ré-planification. Ce sont : Ministère de la santé : ANSS (2), DPS Coyoah (1), Ministère de l'Environnement, Eaux et Forêts (2), Ministère de l'Élevage (3), Plateforme nationale "Une seule santé" (4), Partenaires : REDISSE (3), Croix-Rouge (2), USAID (1), /IDDS/FHI 360 (1), SENAH (1), Breakthrough ACTION (4) DPEL (1), AGP (1) USAID (1).



Objectif General

Concevoir un plan d'action intégré, opérationnel et harmonisé des acteurs du GHSA intervenant dans le cadre du One Health y compris la communication sur les risques liés aux éclosions sanitaires en Guinée.

Objectifs spécifiques de l'atelier

- Évaluer le PAOI conçu lors du premier atelier tenu à Coyah au mois de mai 2019 ;
- Évaluer le plan de suivi-évaluation se rapportant au PAOI conçu lors du premier atelier ;
- Identifier les problèmes, lacunes et insuffisances rencontrés (coordination, synergie/collaboration, programmation, etc.) lors de la mise en œuvre du PAOI ;
- Proposer des stratégies correctrices en relation avec les problèmes, lacunes et insuffisances identifiés lors de la mise en œuvre du PAOI ;
- Partager les bonnes expériences, pratiques, succès et acquis ;
- Élaborer le PAOI 2020 et le plan de suivi-évaluation sur la communication des risques ;
- Former un comité technique pour l'évaluation à mi-parcours du JEE ;
- Former un comité technique pour l'organisation des journées internationales et mini-campagne de communication dans le cadre de la lutte contre les zoonoses ;
- Disséminer le rapport relatif à la cartographie des intervenants GHSA aux niveaux nationaux et régional.

Déroulement

Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du 2^e vice-président du comité national de la plateforme **One Health** qui, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a insisté sur l'engagement de chacun et de tous pour l'atteinte des objectifs assignés à l'atelier. Il a en outre précisé que ce type de rencontre contribue efficacement à renforcer la coordination des interventions et la synergie d'action entre acteurs. C'est aussi, selon lui, un espace d'échanges fructueux pouvant permettre d'adresser des réponses adéquates aux problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des activités.

Important : Le principal enseignement à tirer de cette première séance est celui du retard de plus de deux heures de temps accusé par rapport au démarrage effectif de l'atelier. Aussi, le constat a révélé durant les quatre jours de travaux que le non-respect de la ponctualité affecte négativement le



déroulement de l'atelier et ne favorise pas l'accomplissement de toutes les tâches inscrites au programme. Ainsi donc, pour tous les prochains ateliers, le respect de l'heure doit être de mise.

Présentation des activités réalisées

Une série de présentations s'est déroulée concernant les activités planifiées et réalisées, les activités planifiées non réalisées et les activités non planifiées et réalisées. Le second volet de chaque communication était consacré aux difficultés, contraintes, cas de succès, défis et perspectives. Le secrétariat exécutif du One Health, l'ANSS, le projet REDISSE et Breakthrough ACTION se sont tour à tour livrés à cet exercice.

L'un des faits marquants de cette séquence, est l'absence notoire de la FAO et de l'OIM qui sont des organisations assujetties aux règlements du système des nations unies. Pour des raisons sécuritaires liées aux manifestations politiques, elles n'ont pas pu effectuer le déplacement de Coyah.

Important : Il a été constaté avec regret que malgré la large diffusion des termes de référence de l'atelier, les représentants des ministères de l'élevage et de l'environnement ne se sont pas prémunis de leur PAO sectoriel, se contentant ainsi de proposer des actions destinées au PAOI global de la plateforme qui n'étaient pas forcément programmées, en amont.

Identification des problèmes, lacunes et insuffisance par objectif

Cette activité consistait à former des binômes dans le but de proposer des solutions par rapport aux défis se rapportant à chaque objectif.

Les objectifs au nombre de cinq sont tirés du JEE dans sa composante communication de risque. Ce sont :

1. Instaurer une communication efficace entre les entités responsables de la communication de risque et élaborer un plan national de communication sur les risques et former le personnel en charge de sa mise en œuvre.
2. D'ici 2023 il existe une coordination efficace et régulière de la communication avec tous les partenaires répondant aux critères de tous les niveaux précédents, et testée à l'occasion d'un exercice de simulation ou d'une situation d'urgence sanitaire réelle.
3. D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactives auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, télévision, médias sociaux, web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.
4. D'ici 2023 les parties prenantes sont cartographiées aux niveaux intermédiaire et local, un système décentralisé.



5. D'ici 2023 il existe un système robuste d'écoute et de gestion des rumeurs permanent, intégré au processus de prise de décisions et aux actions de communication publique (domaine 3), de communication auprès des communautés touchées (domaine 4) et de communication interne et avec les partenaires

NB : L'intégralité du contenu relatif à cette session est annexée au rapport.

Présentation du PAO 2020 de la plateforme

Sur la demande de son président, le directeur exécutif de la plateforme a présenté le plan d'action 2020 de son institution. Une version qui prend en compte les activités du GHSA au-delà de la communication de risque. La séance a permis aux participants de s'imprégner de la marche que suivront les autres composantes et l'accompagnement qu'il faut mettre en place pour atteindre les objectifs.

Orientation et travaux de groupes sur la ré-planification du PAOI

Considérée comme étant d'une haute importance, cette séance s'est déroulée en deux phases. La première consacrée à une orientation au cours de laquelle des indications claires et précises ont fait l'objet de déclinaison. La deuxième axée sur les discussions et travaux de groupe dont le produit attendu était le PAOI ré-planifié. Au terme de quelques heures de travail, l'atelier a pu sortir un PAO intégré s'étendant sur une période de trois mois qui a été consolidé par un petit groupe constitué pour la circonstance.

Important : *Au cours de la première partie de cette séance, certains participants se sont livrés à des discussions qui n'étaient pas de nature à faire avancer les travaux de l'atelier, faisant donc fi des instructions données au départ par le facilitateur. La conséquence immédiate qui s'en est suivie est une perte d'une heure et demie de temps sans se mettre d'accord sur la méthodologie de travail. Il aura fallu plusieurs tractations pour que les travaux de ré-planification démarrent. La leçon à retenir à ce niveau est le strict respect des instructions liées aux travaux de groupes, sans outre mesure.*

Présentation du rapport Net-Mapping et la cartographie des partenaires

En lieu et place d'une simple présentation de la cartographie des intervenants dans le domaine de la communication de risque, le facilitateur (**COP de BA**) s'est plutôt livré à un exercice de dissémination. Cette méthode n'avait autre objectif que de permettre aux participants de se familiariser avec le concept de cartographie plus spécifiquement dans le domaine du GHSA ainsi que la bonne compréhension des interdépendances en termes de diffusion et d'échanges d'informations. Pour ce faire, la question centrale était la suivante : **Qui influence la prise de décision en matière de GHSA aux niveaux national et régional ?**

Important : *Nonobstant le fait de reconnaître que c'est l'ANSS qui influence la prise de décision en matière de GHSA, les participants ont fait des remarques relatives au retour de l'information de cette*



agence vers les partenaires. Aussi, il a été proposé d'en débattre lors de la prochaine réunion du One Health afin d'amener chaque partenaire à jouer le rôle qui est le sien en ce qui concerne la bonne circulation de l'information.

Aperçu sur le plan de suivi et évaluation et constitution des groupes de travail

Le plan de suivi-évaluation n'a pas pu être finalisé à Coyah compte tenu du fait qu'il reste tributaire du PAOI qui est en train d'être finalisé.

Important : Les responsables de suivi-évaluation du projet REDISSE et de BA sont à pied d'œuvre pour le finaliser le document avant de le soumettre à la validation lors de la prochaine réunion de la plateforme.

Partage des résultats de la supervision mise en œuvre par la Direction exécutive du OH

Cette présentation a été faite par le secrétaire exécutif de One Health pour informer les acteurs sur l'état de fonctionnalité des structures déconcentrées de la plateforme.

Objectifs de la supervision

- Apprécier la qualité de la sensibilisation des acteurs de la plateforme à différents niveaux ;
- S'assurer de la dotation effective des différentes plateformes installées, en supports de sensibilisation ;
- Apprécier le respect des critères de choix des membres des différentes plateformes installées ;
- Appuyer la sensibilisation des autorités à supporter les plateformes installées
- Sensibiliser les différentes plateformes installées à remonter à temps les informations et
- S'assurer de la conformité des opérations d'installation des plateformes avec le guide élaboré à cet effet

Méthodologie

- Observation directe des équipes de mise en place des plateformes ;
- Revue documentaire
- Entretien avec les acteurs

Points forts de la supervision

- La multisectorialité des participants à la formation



- L'équipe de formateurs était composée de cadres venus des trois départements (Santé humaine, Animale et Environnementale)
- Les formations ont été réalisées sur la base de l'outil mis à disposition par le niveau central pour chaque niveau
- Les autorités ont participé effectivement aux séances de sensibilisation réalisées pendant les formations et cela à tous les niveaux (Préfectoral et sous-préfectoral)
- La désignation des secrétaires généraux par endroit comme Président de la plateforme préfectorale
- Tous les acteurs impliqués dans le processus ont participé effectivement aux séances de sensibilisation réalisées pendant la formation aux niveaux préfectoral et sous préfectoral
- D'autres cadres ont également pris part au processus de sensibilisation par engouement, cela s'est traduit par un nombre élevé de participants à la sensibilisation par rapport au nombre attendu
- Le processus de mise en place des plateformes s'est fait conformément au TDR mis à disposition par le niveau central
- Une équipe régionale multisectorielle (Santé, Élevage, Environnement), a animé la mise en place de la plateforme dans chacune des préfectures
- Une équipe Préfectorale multisectorielle (Santé, Élevage, Environnement) à son tour animé la mise en place de la plateforme dans chacune des Sous-préfectures
- La matérialisation de la mise en place des plateformes par décision préfectorale par endroit (Région N'zérékoré)
- Disponibilité de Documents Normatifs de la Plateforme One Health
- Existence de fiche de notification sur les zoonoses (Anthrax, Paralysie flasque aigue, Rage)
- Amélioration de la notification des cas morsure, de mort d'animaux, et de zoonoses

Points à améliorer

- La formation réalisée en cascade par endroit (les cadres du niveau sous préfectorales ont reçu la formation au niveau préfectoral pour aller les répliquer dans leur sous-préfecture)
- Les Représentants de l'élevage et de l'environnement étaient absents de l'équipe de formateurs par endroit à cause de l'insuffisance de cadres à leur niveau
- Certains participants étaient illettrés rendant parfois difficile la compréhension des supports de communication
- L'absence de décision signée marquant la mise en place des plateformes par les autorités préfectorales par endroit et pour la totalité des sous-préfectures
- Disponibilité de la liste des membres des plateformes Préfectorales et Sous-préfectorales, contact y compris
- Présence de deux versions différentes des TDR de mise en place
- Inexistence et Insuffisance par endroit des boites à images sur les zoonoses aux niveaux des plateformes
- Faible Implication par endroit des deux autres département (Élevage et environnement) dans le processus de gestion des fonds destinés aux plateformes



- Omission de la part du REDISSE dans la mise à disposition des fonds nécessaires à l’installation de certaines plateformes notamment à Téliélé, Beyla

Travaux de groupe : Identification des thèmes des journées et choix des zoonoses pour les mini campagnes

Célébrations

- Journée mondiale de Rage
- Journée mondiale du One Health

Zoonoses retenues pour les mini campagnes

- Fièvres hémorragiques
- Rage
- Anthrax

Discussion sur l'évaluation des capacités de communication de risque par structure

Résultats obtenus pendant l’atelier PAOI

Les termes de référence relatifs à cette activité sont élaborés et partagés aux partenaires par le Directeur exécutif du One Health pour recueillir leur feedback. Après cette étape, un appel d’offres sera publié pour faire l’évaluation.

- Le PAOI 2019 conçu lors du premier atelier tenu au mois à mai à Coyah a été évalué ;
- Le plan de suivi-évaluation se rapportant au PAOI 2019 a été évalué ;
- Les problèmes, lacunes et insuffisances rencontrés lors de la mise en œuvre du PAOI 2019 ont été identifiés ;
- Les stratégies correctrices en relation avec les problèmes, lacunes et insuffisances sont proposées ;
- Les bonnes pratiques, expériences, succès et acquis ont été partagés ;
- Le PAOI 2020 sur la communication de risque assortie d’un plan de suivi-évaluation a été élaboré ;
- Le comité technique pour l’organisation des journées internationales et mini-campagne de communication dans le cadre de la lutte contre les zoonoses a été mis en place ;



- Le rapport relatif à la cartographie des intervenants GHSA aux niveaux nationaux et régional a été disséminé

Important : L'atelier a connu la visite du Directeur du service national de la promotion de la santé. Cela a contribué au partage d'information sur la mission de son service et l'ouverture d'un cadre de partenariat dans le processus One Health.

Points d'action

POINTS D'ACTION		
RECOMMANDATIONS	RESPONSABLES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
Mettre en place le comité technique pour l'évaluation à mi-parcours du JEE.	ANSS-OMS	Fin mars 2020
Finaliser et disséminer le rapport de Net mapping et la cartographie des intervenants.	Breakthrough ACTION	Fin mars 2020
Identifier une structure nationale responsable de la production du bulletin One Health.	Comité technique One Health	15 Mars 2020
Faire valider le rapport de la mission de supervision de l'installation des plateformes préfectorales et communautaires.	Secrétaire permanent One Health	20 Mars 2020
Elaborer un plan de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAOI 2020	REDISSE	10 Mars 2020
Mettre en place le comité technique pour l'évaluation à mi-parcours du JEE.	ANSS-OMS	Fin mars 2020



Annexe 1 : Draft PAOI

INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.1 SYSTÈMES DE COMMUNICATION SUR LES RISQUES (PLANS, MÉCANISMES, ETC.) - SCORE 1
OBJECTIF 1	<i>Instaurer une communication efficace entre les entités responsables de la communication de risque et élaborer un plan national de communication sur les risques et former le personnel en charge de sa mise en œuvre</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
1.1	Organiser un atelier de formation des points focaux des DPS/DRS/DPE/DREEF sur la communication des risques.	Nbre points focaux formés sur la communication des risques		X			ANSS	PRUVEG	Kindia	PRUVEG
1.2	Valider et diffuser un guide national de messages sur les maladies sous surveillance y compris les zoonoses prioritaires	Nombre de copies du guide national distribuées	X				ANSS	BA	Conakry	BA
1.3	Doter les points focaux communication One Health en appareils photos ordinateurs portables et dictaphones pour la documentation des activités de terrain	Nombre de points focaux équipés en materiel de communication			X		ANSS		National	Bailleur à rechercher



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.1 SYSTÈMES DE COMMUNICATION SUR LES RISQUES (PLANS, MÉCANISMES, ETC.) - SCORE 1
OBJECTIF 1	<i>Instaurer une communication efficace entre les entités responsables de la communication de risque et élaborer un plan national de communication sur les risques et former le personnel en charge de sa mise en œuvre</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
1.4	Disséminer le rapport de la revue documentaire africaine sur les zoonoses prioritaires	Nombre de copies du rapport de la revue documentaire africaine sur les zoonoses prioritaires disséminées	x				POH	BA	Conakry	BA
1.5	Disséminer le rapport de la recherche formative rapide et ciblée pour le développement des profils comportementaux et des guides de messages pour chaque zoonose prioritaire	Nombre de copies du rapport de la recherche formative rapide et ciblée pour le développement des profils comportementaux et des guides de messages pour chaque zoonose prioritaire disséminées		X			POH	BA	National	BA
1.6	Aider les partenaires du One Health à rendre opérationnel et suivre le PAOI national 2020 de communication des risques.	Nombre session d'évaluation du PAOI 2020 réalisée		X	X	X	POH	BA,CRG, ANSS	Conakry	REDISSE



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.1 SYSTÈMES DE COMMUNICATION SUR LES RISQUES (PLANS, MÉCANISMES, ETC.) - SCORE 1
OBJECTIF 1	<i>Instaurer une communication efficace entre les entités responsables de la communication de risque et élaborer un plan national de communication sur les risques et former le personnel en charge de sa mise en œuvre</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
1.7	Organiser un atelier de validation du guide de mobilisation sociale regroupant 25 personnes à Coyah pendant 1 jour	Nombre de copies du guide de mobilisation sociale disséminées		X			ANSS	REDISSE	Coyah	61750000
1.8	Évaluer les capacités et les besoins existants parmi les partenaires de la plateforme One Health sur la communication de risque.	Nombre de partenaires de la plateforme One Health évalués sur la communication de risque.		X			POH	Breakthrough ACTION	National	
1.9	Soutenir la plateforme One Health et le gouvernement pour mener une auto-évaluation JEE à mi-parcours de la Guinée.		X	X			ANSS	Bailleur à recherche	National	
1.10	Elaborer la stratégie IEC pour la sensibilisation des communautés à reconnaître les différentes maladies, leurs signes, modes de contamination et prévention.	Nombre de communautés sensibilisés sur la reconnaissance des différentes maladies, leurs signes, modes de contamination et prévention.	X	X			ANSS/POH	CRG	National	



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.1 SYSTÈMES DE COMMUNICATION SUR LES RISQUES (PLANS, MÉCANISMES, ETC.) - SCORE 1
OBJECTIF 1	<i>Instaurer une communication efficace entre les entités responsables de la communication de risque et élaborer un plan national de communication sur les risques et former le personnel en charge de sa mise en œuvre</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
1.11	Elaborer le protocole SBC/CP3 en se référant au manuel harmonisé Surveillance a Base Communautaire (SBC) et zoonoses	Nombre de copies du protocole SBC/CP disséminées	X	X			ANSS	CRG	National	
1.12	Réaliser une enquête CAP au sein des communautés ciblées par le programme CP3		X	X			ANSS	CRG	Faranah	
1.13	Appuyer le fonctionnement de la plate forme une seule santé au niveau de la préfecture de Faranah par l'organisation des réunions et dotation en fournitures de bureau ur favoriser le reporting.	Nombre réunions de la plate forme Une Seule santé de Faranah appuyées			X		POH	CRG	Faranah	
1.14	Développer, valider et disséminer une procédures operationnelles standardisées sur la coordination de la communication des risques	Nombre de procédures operationnelles standardisées sur la coordination de la communication des risques disséminées	X	X			ANSS	BA	National	BA



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION ET COORDINATION INTERNES ET AVEC LES PARTENAIRES - SCORE 2
OBJECTIF 2	<i>D'ici 2023 Il existe une coordination efficace et régulière de la communication avec tous les partenaires répondant aux critères de tous les niveaux précédents, et testée à l'occasion d'un exercice de simulation ou d'une situation d'urgence sanitaire réelle.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
2.1	Disséminer la cartographie des intervenants en matière de communication de risques	Nombre de copies du rapport de la cartographie des intervenants disséminées	X				POH	BA	National	BA
2.2	Organiser 2 exercices de simulation sur table et drill sur le plan de communication de risques regroupant 25 personnes pendant 2 jours	Nombre d'exercices de simulation sur table et drill sur le plan de communication de risque réalisées		X			ANSS	REDISSE	Conakry	10 000 000
2.3	Mettre à jours la plateforme de gestion des connaissances en ligne sur les zoonoses prioritaires (Springboard)	Nombre de document partager sur la plateforme de gestion des connaissances en ligne sur les zoonoses prioritaires (Springbord).	X	X	X	X	POH	BA	Conakry	BA



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION ET COORDINATION INTERNES ET AVEC LES PARTENAIRES - SCORE 2
OBJECTIF 2	<i>D'ici 2023 Il existe une coordination efficace et régulière de la communication avec tous les partenaires répondant aux critères de tous les niveaux précédents, et testée à l'occasion d'un exercice de simulation ou d'une situation d'urgence sanitaire réelle.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
2.4	Produire et diffuser un bulletin bimestriel GHSA	Nombre de Production et de diffusion du bulletin trimestriel GHSA	X	X	X	X	POH	BA/IDDS/RE DISSE/ANSS	National	BA
2.5	Organiser 8 ateliers régionaux pour la formation des journalistes des radios (Public, Privé et rurale), chargés de communication des ministères de la santé, de l'élevage, et de l'environnement) et les communicateurs traditionnels sur la communication de risques en période d'urgence	Nombre journalistes formés sur la communication de risques en période d'urgence par type de radio			X		ANSS	REDISSE/BA /CRG	4 régions administratives	123 500 000
2.6	Renforcer les capacités des membres du One Health au niveau national et régionales en communication de risque			X			POH	Breakthrough ACTION	Conakry	



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION PUBLIQUE - SCORE 1
OBJECTIF 3	<i>D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactive auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, médias sociaux, Web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
3.1	Organiser les campagnes médias y compris les visites multimédias	Nombre de campagnes médias organisées		X	X		ANSS	BA, REDISSE, CRG	National	
3.2	Organiser des activités de relations publiques (interviews, points de presse, conférences de presse, déjeuners de presse, etc.)	Nombre d'activités de relations publiques (interviews, points de presse, conférences de presse, déjeuners de presse, etc.) organisées	X	X	X	X	POH	PRUVEG	National	
3.3	Appuyer l'organisation d'émissions interactives, synergie des médias (radio et télévisions) et autres émissions sur les différentes composantes, les activités, contraintes, opportunités et perspectives de la plateforme Une Seule Santé et matériels imprimés et panneaux	Nombre d'émissions interactives et synergie des médias (radio et télévisions) sur la plateforme Une Seule Santé organisées		X	X	X	ANSS	BA/CRG	National	REDISSE, BA,



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION PUBLIQUE - SCORE 1
OBJECTIF 3	<i>D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactive auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, médias sociaux, Web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
3.4	Appuyer les différents départements pour la conception, la diffusion et la publication sur les activités à succès réalisées	Nombre de guide sur les zoonoses prioritaires distribués					POH	BA/ANSS	National	REDISSE
3.5	Disséminer le guide sur les zoonoses prioritaires			X			POH	BA	National	BA
3.6	Former les gents communautaires sur l'approche une seule santé	Nombre d'agents communautaires formés sur l'approche une seule santé	X	X	X	X	ANSS	CRG	National	



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION PUBLIQUE - SCORE 1
OBJECTIF 3	<i>D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactive auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, médias sociaux, Web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
3.7	Former et sensibiliser 150 acteurs de la chaîne de valeurs bovins et volailles sur les zoonoses prioritaires (anthrax et grippe aviaire) pour un changement de comportement	Nombre d'acteurs des chaînes de valeurs bovins et volailles sensibilisé sur les zoonoses prioritaires (anthrax et grippe aviaire) pour un changement de comportement					POH	FAO	Région de Labé	BA
3.8	Organiser des mini-campagnes de communication sur les PZD afin d'accroître les connaissances et l'adoption de comportements sains	Nombre de mini-campagnes de communication sur les PZD afin d'accroître les connaissances et l'adoption de comportements sains réalisés	X	X	X	X	SNPS	REDISSE/BA /FAO	National	350 234 500
3.9	Produire des matériels de communication et d'outils d'engagement communautaires sur les événements de santé humaine, animale et environnementale pour	Nombre de des matériels de communication et d'outils d'engagement communautaires sur les événements de santé	X	X			SNPS	REDISSE	National	120 000 000



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION PUBLIQUE - SCORE 1
OBJECTIF 3	<i>D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactive auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, médias sociaux, Web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
	le Changement Social et Comportement (CSC) des populations	humaine, animale et environnementale pour le Changement Social et Comportement (CSC) produit et disséminés								
3.10	Organiser 8 ateliers régionaux de dissémination du Plan de communication de la Plateforme "Une seule Santé"	Nombre d'ateliers régionaux organisés; Nombre de personnes ayant participées	X	X			SNPS	REDISSE	8 régions	548 820 000
3.11	Renforcer les stratégies et les capacités du gouvernement et des acteurs de la plateforme One Health en communication sur les risques lors des épidémies ou des journées internationales de sensibilisation aux PZD.			X			ANSS	Breakthrough ACTION/FAO/REDISSE		



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.2 COMMUNICATION PUBLIQUE - SCORE 1
OBJECTIF 3	<i>D'ici 2023 il y a une diffusion des informations proactive auprès du public sur un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, médias sociaux, Web) correspondant aux préférences nationales et locales, et dans les langues utilisées aux niveaux national et local, de manière à ce que les messages soient compris par les populations.</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
3.12	Organiser des émissions interactives sur les épidémies et pandémies	Nombre d'émissions interactives sur les épidémies et pandémies réalisées	X	X			POH	CRG	Faranah	
3.13	Organiser des pièces de théâtre populaires sur les maladies/zoonoses et événements communautaires ayant trait à la santé des populations	Nombre de pièces de théâtre populaires sur les maladies/zoonoses et événements communautaire organisés		X			POH	CRG	National	
3.14	Organiser des séances de sensibilisation en faveur des élèves, les employés des entreprises, les éleveurs, transporteurs et les leaders religieux	Nombre de séances de sensibilisation en faveur des élèves, les employés des entreprises, les éleveurs, transporteurs et les leaders religieux réalisées		X			POH	CRG	Faranah	Avec l'apui de BA



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.4 COMMUNICATION POUR FAIRE PARTICIPER LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES - SCORE 2.
OBJECTIF 4	D'ici 2023 Les parties prenantes sont cartographiées aux niveaux intermédiaire et local, un système décentralisé

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
4.1	Documenter les bonnes pratiques d'engagement communautaire	Nombre de bonnes pratiques d'engagement communautaire documenté et diffusé	X	X			ANSS	BA	National	4.1
4.2	Soutenir la création d'un réseau de leaders communautaires dans les différentes régions/préfectures/communes du pays	Nombre de réseau de leaders communautaires mis en place par régions/préfectures/communes	X	X			SNPS	REDISSE	National	4.2
4.3	Former 200 laveurs de corps dans les sous-préfectures du programme CP3 sur les conditions qui entourent les décès	Nombre de laveurs de corps formés sur les conditions qui entourent les décès dans la préfecture de Faranah par dans les sous-préfectures		X			ANSS	CRG	Faranah	4.4



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.4 COMMUNICATION POUR FAIRE PARTICIPER LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES - SCORE 2.
OBJECTIF 4	D'ici 2023 Les parties prenantes sont cartographiées aux niveaux intermédiaire et local, un système décentralisé

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
4.4	Former 540 volontaires et AC (Santé, Environnement et Élevage) sur la SBC et CEA dans les 12 sous-préfectures du projet	Nombre de volontaires et AC formés sur la SBC et CEA dans préfecture de Faranah par sous-préfectures	X	X			ANSS	CRG	Faranah	4.5
4.5	Déployer la radio et cinéma mobiles SANTEYA FM de la CRG à Faranah pour combler les zones non couvertes par les radio communautaires existantes			X			ANSS	CRG	Faranah	4.6
4.6	Organiser les séances de sensibilisation dans les 12 sous prefecture de Faranah et CU à la prévention des maladies par la dotation des équipes dans les	Nombre de personnes qui ont participées à la sensibilisation, formations et focus groups sur la prévention des maladies;	X	X			ANSS	CRG	Faranah	4.7



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.4 COMMUNICATION POUR FAIRE PARTICIPER LES COMMUNAUTÉS TOUCHÉES - SCORE 2.
OBJECTIF 4	D'ici 2023 Les parties prenantes sont cartographiées aux niveaux intermédiaire et local, un système décentralisé

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
	différentes sous-préfectures de kits de démonstration d'hygiènes (savon, chlore dilué) pour les démonstrations lors de formations et de sensibilisation des masses et de focus groups	Nombre d'équipes dotées en kits de démonstration d'hygiènes (savon, chlore dilué)								
4.7	Elaborer des cartes à risques des communautés de Faranah par des Etudes de Vulnérabilité et des Capacités	Nombre de communautés de Faranah qui ont une carte des risques	X	X			ANSS	CRG	Faranah	4.8
4.8	Former en cascade sur le kit d'approches essentielles pour le CSC sur les zoonoses prioritaires auprès des acteurs communautaires (leaders communautaire, les geurrisseur traditionnel...)	Nombre de personnes formées sur le kit de CSC en période d'urgence		X			POH	BA	National	4.9



INDICATEUR JEE (COMMUNICATION DE CRISE) ET SCORE	R.5.5 ÉCOUTE DYNAMIQUE ET GESTION DES RUMEURS - SCORE 2
OBJECTIF 5	<i>D'ici 2023 Il existe un système robuste d'écoute et de gestion des rumeurs permanent, intégré au processus de prise de décisions et aux actions de communication publique (domaine 3), de communication auprès des communautés touchées (domaine 4) et de communication interne et avec les partenaires</i>

#	ACTIVITES	INDICATEURS	PERIODE				RESPONSABLES	PRTENAIRE DE MISE EN ŒUVRE	LIEU	BUDGET
			T1	T2	T3	T4				
5.1	Renforcer les capacités des cadres en charge de la gestion de la communication des risques sur la gestion des rumeurs	Nombre de cadres en charge de la gestion de la communication des risques formé sur la gestion des rumeurs.		X	X		ANSS	BA/GIZ/CRG	Conakry	

