



Plan d'action opérationnel intégré de la plateforme une seule santé 2024

Rapport synthèse de l'atelier
d'évaluation et de replanification



Table des matières

Table des matières	1
Acronymes	2
Résumé descriptif	4
Objectifs	5
Objectif général	5
Objectifs spécifiques	5
Méthodologie	5
Déroulement	6
Cérémonie d'ouverture	6
Présentations	7
Travaux de groupe et en plénières	7
Résultats	9
Évaluation du PAOI-PUSS 2023	9
Élaboration du PAOI-PUSS 2024	14
Les activités prioritaires urgentes.....	14
Stratégie de Durabilité (Pérennisation) :	15
Conclusion	16
Recommandations	16
Annexe 1 : Plan d'action opérationnel de la Plateforme Une Seule Santé 2024	17

Acronymes

ANSS	Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
CP3	Préparation Communautaires aux Épidémies et Pandémies (Community Preparedness Epidemic and Pandemic Program en anglais)
CREC	Communication des risques et l'engagement communautaire
CRG	Croix-Rouge Guinéenne
CSC	Changement social et de comportement
DNELM	Direction Nationale de l'Épidémiologie et de la Lutte contre la Maladie
DNSV	Direction Nationale des Services vétérinaires
EEC	Évaluation Externe Conjointe
FA1 et 2	Fond Additionnel 1 et 2
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FICR	Fédération Internationale de la croix rouge
GHS	Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale
GIZ	Agence de Coopération International Allemande
GTT	Groupe de travail technique
LCVD	Laboratoire Centrale Vétérinaire de Diagnostic
MAE	Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
MZP	Maladies Zoonotiques Prioritaires
NBW	Atelier national de transition (National bridging workshop)
OGPNRF	Office Guinéenne des Parks Nationaux et de Réserve de Faune
OMS	Organisation mondiale de la Santé
PAOI	Plan d'Action Opérationnel Intégré
PPFSC	Points focaux promotion de la santé et communication

PoEE	Points focaux Élevage et Environnement
POS	Procédure Opérationnelle Standardisé
PTF	Partenaires techniques et financiers
PUSS	Plateforme Une Seule Santé
PVS	Performance des Services Vétérinaires
RSI	Règlement Sanitaires Internationales
SNPS	Service National de la Promotion de la sante
SP-PUSS	Secrétariat Permanant d'Une Seule Santé
UGP	Unité Gestion de Projet

Résumé descriptif

La collaboration multisectorielle fait son chemin en Guinée. Depuis cinq ans environ, le plan d'action opérationnel intégré One Health, fédérateur des interventions de promotion de l'approche Une Seule Santé est élaborée. Elle est précédée de l'évaluation du PAOI-OH de l'année précédente. Cette activité est réalisée avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Ce soutien est effectif depuis cinq ans.

Pour cette année 2024, l'USAID à travers le projet Breakthrough Action, a assuré le financement de l'atelier ayant permis l'évaluation et d'élaboration du PAOI-OH. L'OMS pour sa part, à travers l'Administrateur National One Health, a assuré l'encadrement technique du processus, avec la pleine participation de la FAO et bien d'autres partenaires comme la FICR, la GIZ et les ONG nationales.

A l'issu des travaux durant quatre jours consécutifs, les résultats obtenus se résument comme suit :

L'évaluation du PAOI-OH 2023 montre 60% d'activités complètement réalisées, 13% partiellement réalisées et 27% non réalisées, sur 100 activités planifiées. Ce résultat jugé encourageant, se matérialise à travers les scores obtenus lors de la dernière évaluation conjointe externe (JEE) du règlement sanitaire international en Guinée, notamment les changements remarquables au niveau des indicateurs de performance dans le domaine de la communication sociale et le changement de comportement (CSC).

Pour le PAOI-2024, 72 activités ont été planifiées, réparties entre les 4 axes du plan stratégique national One Health.

Les activités prioritaires et urgentes de ce PAOI-OH 2024 sont :

- L'opérationnalisation de la PUSS au niveau national, régional et préfectoral.
- La mise en place des comités villageois « une seule sante » dans les localités exposées de plus aux épidémies multiples et simultanées.
- La révision [du guide de mise en place des PUSS](#).
- La révision du plan stratégique national d'une seule santé.
- La supervision des PUSS au niveau national, régional et préfectoral y compris les PUSS communautaires nouvellement installées.
- Organisation d'un atelier de renforcement de capacité des PFPSC dans les huit régions.
- Appui la mise en œuvre de la stratégie de changement social et de comportement (CSC).
- Formation sur l'intégration de la dimension genre dans les activités de communication des risques et l'engagement communautaire.

Objectifs

Objectif général

Élaborer un plan d'action opérationnel intégré et harmonisé, des acteurs du GHS intervenant dans le cadre d'une seule santé y compris la CREC liés aux éclosions sanitaires en Guinée.

Objectifs spécifiques

- Évaluer la mise œuvre du PAOI-PUSS 2023
- Présenter les activités de [la feuille de route NBW](#) (atelier national de transition)
- Élaborer le PAOI-PUSS 2024 prenant en compte les activités contenues dans la feuille de route NBW sur la CREC ;
- Présenter et discuter autour du rapport d'évaluation du PAOI-PUSS 2023 et son plan de suivi-évaluation ;
- Identifier les problèmes, lacunes et insuffisances rencontrés lors de la mise en œuvre du PAOI-PUSS 2023 ;
- Proposer des stratégies correctrices en relation avec les problèmes, lacunes et insuffisances identifiées ;
- Partager les bonnes expériences, pratiques, succès et acquis lors de la mise en œuvre du PAOI-PUSS 2023 ;
- Appuyer la coordination des opérations régulières du PAOI-PUSS avec les principales parties prenantes concernées ;
- Élaborer le PAOI-PUSS 2024 et son plan de suivi-évaluation ;
- Proposer un plan de pérennisation pour la révision et la mise en œuvre du PAOI.

Méthodologie

La méthodologie adoptée pour cet atelier a impliqué la présentation des outils de travail, tels que les canevas et les fichiers, suivie de séances de réflexion sur chaque étape du processus. Ensuite, les participants ont été répartis en groupes de travail par axe, suivi de séances plénières pour partager les résultats.

L'approche méthodologique a également inclus la présentation des termes de référence de l'atelier du PAOI-PUSS 2024 et des activités de la feuille de route issue de l'atelier national de Règlement Sanitaires Internationales (RSI) Performance des Services Vétérinaires (PVS) de juillet 2018 et mise à jour en 2023. En parallèle, des travaux de groupe ont été constitués et des panels de discussions mis en place pour permettre des suggestions et des amendements.

Déroulement

Au total 20 participants dont 7 femmes ont pris part à cet atelier notamment :

- Service National Promotion de la Santé (1)
- Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (1)
- Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (2)
- Ministère de l'Agriculture et l'Élevage (1)
- PUSS (2)
- Croix-Rouge Guinéenne (CRG) (1)
- Fédération Internationale de la Croix Rouge (1)
- Breakthrough ACTION (4)
- Points focaux promotion de la santé et communication (PFPS) (2)
- ONG Aide aux couches sociales Fragiles (1)
- ONG Zéro Pauvre Afrique (2)
- ONG Association pour le développement rural et l'entraide mutuelle de Guinée (1)
- ONG Action Communautaire pour le Développement (1)
- Direction Nationale de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle (2)
- Direction Préfectorale de l'agriculture et l'élevage (1)
- Laboratoire Centrale, vétérinaire et diagnostic (1)
- Direction Nationale des services vétérinaires (2)
- Office Guinéenne des Parks Nationaux et de réserve de faune (OGPNRF) (1)

Cérémonie d'ouverture

L'atelier a débuté par la réception des participants, suivie d'une cérémonie d'ouverture présidée par le directeur du Service national de promotion de la santé. L'ouverture officielle de l'atelier a été marquée par quatre interventions significatives.

Le coordonnateur du projet Breakthrough ACTION a souligné que cet atelier sera une occasion pour tous les acteurs, d'identifier les forces et faiblesses du PAOI-PUSS 2023 en vue de faire face aux différentes menaces d'épidémies qui peuvent survenir dans notre pays.

Le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement Durable au nom de son Ministre a rappelé les objectifs de l'atelier et son importance pour redynamiser l'approche Une seule santé en Guinée.

Le Représentant du Directeur Général de l'ANSS a présenté, au nom de son Directeur, un bref aperçu des différentes épidémies survenues en Guinée en 2023 et qui ont fait l'objet d'une réponse multisectorielle.

Au nom du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Directeur du Service National de la Promotion de la Santé (SNPS) a remercié tous les partenaires, en particulier Breakthrough ACTION pour son appui technique et financier, et les autorités des départements sectoriels pour leur esprit de collaboration multisectorielle. C'est sur ces mots qu'il a déclaré ouvert les travaux du présent atelier.

Suite à ces présentations, l'ordre du jour a été lu et adopté, des équipes de rapporteurs ont été désignées, des normes de travail ont été élaborées et les attentes des participants ont été recueillies.

Présentations

Après la cérémonie d'ouverture, le secrétaire permanent de la plateforme Une Seule Santé (SP-PUSS) a présenté une vue d'ensemble de l'atelier et de ses objectifs. L'équipe organisatrice, Breakthrough ACTION, a désigné les rôles, établi des normes de travail et fourni des informations administratives supplémentaires.

Le PS-PUSS a ensuite présenté la feuille de route NBW, les activités de la feuille de route issue de l'atelier national RSI-PVS et le PAOI-PUSS 2023 afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Les activités menées dans le cadre du PAOI-PUSS 2023 ont été présentées respectivement par les participants à l'atelier du CRG, ANSS, SNPS, la FICR et Breakthrough ACTION en fonction de chaque axe. Peu après cette étape, l'outil d'évaluation a été présenté et expliqué dans toutes ses composantes par la SP-PUSS. Ensuite, quatre groupes thématiques ont été constitué avec consignes sur la démarche méthodologique, les principales tâches par groupe, formuler les commentaires, la durée, la structuration du travail et la restitution des résultats en plénière.

Les principales tâches assignées aux différents groupes de travail étaient entre autres :

- Examiner le rapport d'évaluation du PAOI-PUSS 2023 et la feuille de route NBW ;
- Identifier les points forts et points faibles lors de la mise en œuvre du PAOI-PUSS 2023 ;
- Identifier les activités planifiées réalisées, partiellement réalisées et non réalisées ;
- Dresser la liste des activités réalisées qui n'étaient pas planifiées dans le PAOI-PUSS 2023 et faire l'analyse des points forts, points faibles, défis et difficultés.

Pour assurer le succès des travaux de groupe, des canevas de travail ont été proposés et ont été utilisés comme outils de travail. Les résultats des différents travaux de groupe ont été consolidés et présentés avec le rapport de chaque jour.

Travaux de groupe et en plénières

A l'issu des présentations suivies des débats, les participants ont été répartis en quatre groupes de travail suivant les quatre axes stratégiques qui ont été définis dans le Plan national pour la sécurité sanitaire de l'OMS. Les axes du PAOI-PUSS 2024 sont les suivantes :


1. Coordination, collaboration et bonne gouvernance
2. Renforcement des capacités et de recherche
3. Prévention, surveillance et riposte
4. Communication, mobilisation sociale et plaidoyer

En se basant sur l'évaluation finale du PAOI-PUSS 2023, chaque groupe a identifié les activités à réaliser en 2024, en tenant compte des critères de priorité, faisabilité dans le temps et pertinence. Ici aussi, les activités à faible coût et à fort impact ont été identifiées à l'image de l'outil d'évaluation de la feuille nationale de route NBW.

Résultats

Évaluation du PAOI-PUSS 2023

Chaque groupe de travail a répertorié les activités planifiées et celles réalisées par chaque partenaire, suivant les axes stratégiques. Le graphique ci-dessous indique le niveau de réalisation du PAOI-PUSS 2023.



Commentaire : ce graphique montre que 60% des activités planifiées ont été réalisées, 13% partiellement réalisées et 27% non réalisées.

TABLEAU 1 : REALISATION DES ACTIVITÉS DU PAOI-PUSS 2023 PAR AXE STRATÉGIQUE :							
AXE STRATEGIQUE	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	ACTIVITÉS RÉALISÉES		ACTIVITÉS PARTIELLEMENT RÉALISÉES		ACTIVITÉS NON RÉALISÉES	
	#	#	%	#	%	#	%
Coordination, collaboration et bonne gouvernance	22	6	27%	7	32%	9	41%
Renforcement des capacités et de recherche	29	22	76%	2	7%	5	17%
Activités de prévention, surveillance et riposte	31	18	58%	2	6%	11	35%
Activités de communication, mobilisation sociale et plaidoyer	18	14	78%	2	11%	2	11%
TOTAL	100	60	60%	13	13%	27	27%

Commentaire : l'évaluation du PAOI-PUSS 2023 montre 60% d'activités complètement réalisées, 13% partiellement réalisées et 27% non réalisées, sur 100 activités planifiées. Ce résultat jugé encourageant, se matérialise à travers les scores obtenus lors de la dernière Évaluation Externe Conjointe (EEC) du règlement sanitaire international en Guinée.

Plus particulièrement on constate que l'axe stratégique communication a 78% des' activités réalisées, suivi du renforcement des capacités avec 76% des activités réalisées, prévention et surveillance avec 58% des activités réalisées et l'axe stratégique gouvernance avec 27% réalisées (Tableau 1).

TABLEAU 2 : ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES	
AXE STRATÉGIQUE : COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Identification préalable des activités par CRG avec alignement des partenaires avant prise en compte dans le PAOI-PUSS 2023. • Disponibilité de fonds auprès de quelques partenaires techniques et financiers (PTF) pour la mise en œuvre des certaines activités 2023. • Élaboration des TDR et les requêtes de financement à temps pour les activités réalisées. 	<ul style="list-style-type: none"> • La non-élaboration des termes de références et requêtes de financement pour bon nombre d'activités non réalisées. • Insuffisance de ressources humaines dans certaines entités responsables de la mise en œuvre. • Mobilisation de fonds pour les activités sans PTF désigné.
AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Implication Inclusives des différents secteurs (Santé, Élevage, Environnement) dans la planification et la mise en œuvre des activités. • Disponibilité et accessibilité du financement. • Mise en place des comités de coordination régionale, préfectorale et au niveau communautaire pour la formation des acteurs de la surveillance et de la riposte. • Préparation et fusion des modules, formation des formateurs, soutien à la mise en œuvre des activités de terrain. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'interférence dans la mise en œuvre des activités. • Le manque de compétences en matière d'outils informatiques et de nouvelles technologies de la part de certains acteurs. • L'absence des lignes budgétaire dans les départements impliqués dans la PUSS pour appuyer la réalisation des activités. • Visibilité insuffisante des activités de renforcement des

	<p>capacités menées dans le cadre d'une seule santé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difficulté d'accès aux ressources humaines qualifiées dans certaines préfectures pour la réalisation des activités (Faranah).
AXE STRATÉGIQUE : PRÉVENTION ET SURVEILLANCE	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilité des ressources. • Existence d'un répertoire opérationnels des volontaires et équipes cadres du Préparation Communautaires aux Épidémies et Pandémies (CP3) (à reconduire). • Disponibilité des épidémiologistes (Plaidoyer pour la mobilisation des fonds pour vulgariser le plan de contingence épidémies et choléra). • Existence d'outils et expertise locale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interférence dans la mise en œuvre des activités (urgence COVID-19). • Manque de financement pour la mise en œuvre de certaines activités. • Non positionnement des partenaires pour certaines activités. • Faible participation des parties prenantes dans les réunions d'harmonisation des données. • Capacité à retenir certains consultants. • Réalisation de toutes les activités planifiées dans le temps.
AXE STRATÉGIQUE : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Les activités ont été réalisées dans la majorité à 80%. • 14 sur 18 activités sont entièrement réalisées, 2 partiellement réalisées et 2 non réalisées. • L'équipe cadre de la communication a pu collecter des informations auprès des partenaires (ANSS et OGPNRF) ayant réalisé ses activités non planifiées. • Le pourcentage de la réalisation des activités du volet communication de mobilisation sociale et engagement communautaire ont été atteints, grâce au soutien des partenaires techniques et financiers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le non-achèvement de certaines activités dans le plan 2023. • Absence des médias dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. • Insuffisance des formateurs de mise en œuvre. • Mauvaise capitalisation des activités du PAOI-PUSS 2023.

<ul style="list-style-type: none"> • Le renforcement de capacité en communication de risque et en engagement communautaire a été des priorités dans la mise en œuvre des activités planifiées et non planifiées. • La régularité de la conception et la dissémination du bulletin ECHOS. • Bonne collaboration entre les secteurs de la santé et des médias dans la mise en œuvre des activités. • Concrétisation de la multisectorialité de la PUSS. • Disponibilité des rapports de toutes les activités réalisées non planifiées. • La tenue régulière des réunions du Groupe de travail technique (GTT) de la CREC. 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

TABLEAU 3 : ANALYSE DES DIFFICULTÉS ET DÉFIS

AXE STRATÉGIQUE : COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE

DIFFICULTÉS	DEFIS
<ul style="list-style-type: none"> • Les formalités administratives (parmi tous les partenaires) entravent la réalisation des activités prévues dans le plan d'action. 	<ul style="list-style-type: none"> • La nature multisectorielle de l'approche « Une seule santé » rendre l'implication des autorités politiques, notamment le gouvernement, très compliqué.
<ul style="list-style-type: none"> • Retard de financement des activités. 	<ul style="list-style-type: none"> • La transmission à temps des TDR et les requêtes de financement.
<ul style="list-style-type: none"> • Le décalage du délai administratif de mise en œuvre des activités avec les délais inscrits. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alignement des partenaires par rapport aux activités prioritaires des départements sectoriels.
<ul style="list-style-type: none"> • Non alignement des partenaires sur les activités prioritaires des départements sectoriels. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manifestation des PTF par rapport au partage d'information sur la disponibilité des fonds pour le financement des activités.
<ul style="list-style-type: none"> • Insuffisance de financement des activités. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement de la Plateforme conformément au Manuel de Gouvernance (Ressources Humaines, Financières, Matériels). • Cadrage du PAOI-PUSS au calendrier de financement des partenaires. • Dotation des entités en ressources humaines qualifiées.

AXE STRATÉGIQUE : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Manque de courant pendant la mise en œuvre des rencontres de coordination. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser les réunions de coordination de la PUSS au niveau des sous-préfectures malgré le transfert de responsabilité à un autre partenaire pour faute de courant.
<ul style="list-style-type: none"> • Difficulté de connexion pendant la mise en œuvre des activités. 	<ul style="list-style-type: none"> • La poursuite des activités de renforcement des capacités pour la région de Faranah. • Fourniture d'outils informatiques aux services de l'environnement et de l'élevage pour la collecte des données sur les activités de surveillance.
AXE STRATÉGIQUE : PREVENTION ET SURVEILLANCE	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Rien à signaler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rien à signaler.
AXE STRATÉGIQUE : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER	
POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Difficulté de connexion pendant la mise en œuvre des activités. • Manque de courant pendant la mise en œuvre des activités. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre la campagne de Communication à tous les niveaux. • Appropriation des acquis par les bénéficiaires. • Contribution de l'État dans la mise en œuvre des activités. • Élaboration et mise en œuvre d'un plan de plaidoyer par la PUSS nationale dans la nécessité de mobiliser les ressources disponibles en lien avec les contraintes opérationnels. • Suivi rigoureux et régulier de toutes les activités programmées dans le cadre du PAOI-PUSS 2023 en raison de la pluralité des parties prenantes impliquées et de la durée étendue sur laquelle se déploient ces activités.

Élaboration du PAOI-PUSS 2024

Le processus d'élaboration du PAOI-PUSS 2024 a été hautement participatif et inclusif. Les participants ont été répartis en groupes selon les quatre axes stratégiques qui ont été définis dans le Plan national pour la sécurité sanitaire de l'OMS. Chaque groupe a passé en revue les documents comme la feuille de route NBW 2024 ainsi que [l'EEC des principales capacités du RSI de la Guinée](#) et a sélectionné les activités pertinentes, en accordant une priorité particulière à celles qui offraient un fort impact tout en étant à faible coût. Cette approche a permis d'assurer une prise de décision éclairée et une allocation efficace des ressources pour le PAOI-PUSS 2024.

Pour chaque activité retenue, les éléments décrits sont :

- Les indicateurs de réalisation ;
- Le chronogramme ;
- Les personnes responsables de la mise en œuvre ;
- Les partenaires techniques et financiers de soutien ;
- Le coût estimatif.

Pour plus de détails sur chaque activité retenue par axe stratégique ainsi que les informations énumérées ci-dessus, voyez **l'Annexe 1**.

Les activités prioritaires urgentes

Pour le PAOI-2024, 72 activités ont été planifiées, réparties entre les quatre axes stratégiques dont les plus prioritaires et urgentes de ce PAOI-PUSS 2024 sont :

1. L'opérationnalisation de la PUSS au niveau national, régional et préfectoral.
2. La mise en place des comités villageois « une seule sante » dans les localités exposées de plus aux épidémies multiples et simultanées.
3. La révision [du guide de mise en place des PUSS](#).
4. La révision du plan stratégique national d'une seule santé.
5. La supervision des PUSS au niveau national, régional et préfectoral y compris les PUSS communautaires nouvellement installées.
6. Organisation d'un atelier de renforcement de capacité des PFPSC dans les huit régions.
7. Appui la mise en œuvre de la stratégie de changement social et de comportement (CSC).
8. Formation sur l'intégration de la dimension genre dans les activités de communication des risques et l'engagement communautaire.

Stratégie de Durabilité (Pérennisation) :

Le projet Breakthrough ACTION a travaillé en collaboration avec les partenaires gouvernementaux et le Programme de sécurité sanitaire mondiale (GHS) en Guinée, pour renforcer entre autres, la communication des risques et l'engagement communautaire liés aux MZP et autres menaces émergentes, tout en abordant les comportements clés associés à leur prévention.

En 2019, le premier PAOI-PUSS a été élaboré, avec des évaluations annuelles, précédant l'élaboration du PAOI-OH de chaque année. Dans ce processus, le projet Breakthrough ACTION a toujours joué un rôle de premier plan en termes de soutien technique et financier. Cela a permis une appropriation du processus par les acteurs nationaux.

Considérant la clôture du projet Breakthrough ACTION, une inquiétude demeure quant aux soutiens à apporter à la plateforme une seule santé afin de garantir l'appropriation déjà entamée. Il est nécessaire de faire un plan de dévolution des activités réalisées par le projet. C'est dans ce cadre que nous avons fait une ébauche de plan de dévolution, en marge de l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel One Health (PAOI-OH-2024). Ce plan de dévolution prend en compte les principales activités, le délai d'exécution et les responsables de mise en œuvre. Ce plan sera finalisé lors d'un atelier de la plateforme une seule santé comme formulé dans les recommandations de l'atelier d'élaboration du PAOI-PUSS-2024.

Voir tableau suivant.

TABLEAU 4 : ACTIVITES ET RESPONSABILITES DU PAOI-PUSS		
ACTIVITES	DELAIS D'EXECUTION (ANNUEL)	FUTURE RESPONSABLE
Discussion avec le PUSS pour fixer la date de l'atelier	Décembre	PUSS
Elaboration du TDR et du budget	Janvier	PUSS/Partenaires techniques et financiers
Invitation des participants à l'atelier	Janvier	PUSS
Financement de l'atelier	Janvier	Partenaires d'appui de la PUSS.
Rédaction du draft de PAOI (y compris le plan de suivi)	Fin de l'atelier	SP-PUSS
Validation du PAOI (y compris le plan de suivi)	Février pendant la réunion de la PNUSS	PUSS
Révision et finalisation du PAOI	Fin février	SP-PUSS
Edition du PAOI-OH	Mars	PUSS / Partenaires techniques et financiers

Distribution du PAOI aux partenaires	Mars	SP-PUSS
Téléchargement du PAOI sur le Compass	Mars	Points focaux de Gestion de Connaissance (Springboard)
Organiser des réunions semestrielles avec la PUSS pour vérifier l'état d'avancement des activités	Juillet	SP-PUSS/ Partenaires techniques et financiers

Conclusion

Le regroupement des parties prenantes et partenaires techniques a permis, aux termes de 04 jours de travail, l'évaluation du PAOI-PUSS 2023 et l'élaboration du Plan d'Action Opérationnel Intégré de la Plateforme Une seule santé pour 2024.

Au-delà d'une exigence de la démarche méthodologique mise en exergue, cet atelier a constitué un cadre de discussions ayant permis d'identifier les points forts, points faibles, difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre du PAOI-PUSS 2023 et les perspectives. Elle a aussi permis de mettre en exergue, les défis observés au cours de la mise en œuvre dudit plan. L'engagement des départements sectoriels, des acteurs impliqués ainsi que les partenaires d'appui techniques et financiers est nécessaire pour la mise en œuvre des résultats du PAOI-PUSS 2024.

Recommandations

A l'issu des travaux de l'atelier, les recommandations suivantes ont été formulées :

ACTIVITÉS	RESPONSABLES	DÉLAIS DE RÉALISATION
Élaborer un plan de plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques et auprès des partenaires	SP-PUSS	Jan-Avril 2024
Diffuser le rapport synthèse de l'atelier de planification des PAOI-PUSS 2024	SP-PUSS	Mai 2024
Organiser une réunion virtuelle d'orientation et dissémination du PAOI-PUSS 2024	SP-PUSS	Juin 2024
Élaborer un plan de pérennisation du PAOI-PUSS	SP-PUSS	Septembre 2024

Annexe 1 : Plan d'action opérationnel de la Plateforme Une Seule Santé 2024

AXE STRATÉGIQUE 1 : COORDINATION, COLLABORATION BONNE GOUVERNANCE									
N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COUT
			T1	T2	T3	T4			
1.1	Organiser un atelier national multisectoriel de plaidoyer avec les décideurs	Atelier national multisectoriel de plaidoyer tenu				X	SP-PUSS	OMS/Unité Gestion de Projet (UGP) – Banque Mondiale (BM)	50.000.000
1.2	Recruter le personnel du secrétariat permanent de la PUSS et assurer le paiement mensuel de leur indemnité	Nombre de personnes recrutées pour le compte du secrétariat permanent		X			SP-PUSS	UGP-BM	2.000.000.000
1.3	Appuyer la réalisation de quatre missions de supervision trimestrielle des plateformes préfectorales (38 plateformes préfectorales/communales)) vers les plateformes sous-préfectorales par trois cadres (santé humaine, santé animale et environnement) pendant 10 jours	Atelier national multisectoriel de plaidoyer tenu	X	X	X	X	SP-PUSS	UGP-BM	1.434.327.960

AXE STRATÉGIQUE 1 : COORDINATION, COLLABORATION BONNE GOUVERNANCE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COUT
			T1	T2	T3	T4			
1.4	Élaborer un document de plaidoyer de la plateforme nationale pour la mobilisation des ressources	Disponibilité du document de plaidoyer en faveur de la PUSS		X	X		SP-PUSS	OMS/UGP-BM	250.000.000
1.5	Organiser une réunion de coordination par mois pour chaque PUSS (plateformes centrale (12), régionales (8= 96), préfectorales (38 = 456) et sous-préfectorales (430 = 5160))	Nombre de réunions mensuelles tenues pour chaque niveau de plateforme	X	X	X	X	SP-PUSS	UGP-BM, FAO, OMS, FICR	800.000.000
1.6	Appuyer les réunions communautaires au niveau des 46 sous-préfectures de la Région de Faranah pour l'assurance qualité des activités des volontaires/agents communautaires	Nombre de réunions communautaires organisées au niveau sous-préfectoral pour l'assurance qualité des activités des volontaires/agents communautaires	X				CRG	FICR	0
1.7	Appuyer la plateforme nationale pour la tenue des Réunions périodiques des GTT de la CREC	Nombre de réunion de la PUSS appuyées	X	X	X	X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION/UGP-BM /FAO	300.000.000

AXE STRATÉGIQUE 1 : COORDINATION, COLLABORATION BONNE GOUVERNANCE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COUT
			T1	T2	T3	T4			
1.8	Appuyer les 46 sous-préfectures de la région de Faranah à réaliser la supervision des activités des volontaires au niveau communautaire	Nombre de supervision réalisées	X	X	X	X	CRG	FICR	0
1.9	Appuyer les partenaires de la Plateforme Une Seule Santé pour l'opérationnalisation et le suivi de la mise en œuvre des activités CREC du PAOI-PUSS 2024	Nombre de communication de risques réalisé par la plateforme	X	X	X	X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION	250.000.000
1.10	Organiser les réunions hebdomadaires d'harmonisation et de validation des données de surveillance collectées dans l'approche une seule santé (santé humaine, santé animale, environnement)	Nombre de réunions hebdomadaires d'harmonisation et de validation des données de surveillance tenues	X	X	X	X	ANSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, Fond Additionnel 1 [FA1])	72.000.000
1.11	Organiser une campagne de sensibilisation sur les zoonoses prioritaires (à Recaser dans l'axe communication)	Nombre de supports produits et nombre de supports diffusés	X	X	X	X	SNPS/ANSS	UGP-BM/ Breakthrough ACTION/ FAO/GIZ	120.000.000
1.12	Réaliser deux missions de supervision semestrielle des plateformes déconcentrées (régionales, préfectorales et sous-préfectorales)	Nombre de Supervisions semestrielles Réalisées		X		X	SP-PUSS	OMS/FAO	600.000.000

AXE STRATÉGIQUE 1 : COORDINATION, COLLABORATION BONNE GOUVERNANCE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COUT
			T1	T2	T3	T4			
	pendant quinze (15) jours par trois superviseurs et un (1) chauffeur								
1.13	Mettre en place un système de de surveillance numérique au COU-SP (A Préciser)	Disponibilité du système de de surveillance numérique	X	X	X	X	ANSS	GIZ/OMS/UGP-BM	225.000.000
1.14	Organiser un atelier de renforcement de capacités des membres permanents des COU-SP des districts sanitaire sur le fonctionnement d'un centre d'opération d'urgence (COU-SP) avec trois participants par district pendant quatre jours (approche régionale)	Nombre de personne formées et rapports de formation	X	X	X	X	ANSS	GIZ/OMS/UGP-BM	108.000.000
1.15	Organiser un atelier une révision du plan de riposte aux urgences de santé publique en Guinée	Plan de riposte est révisé et approuvé			X	X	ANSS	UGP-BM	90.000.000
1.16	Organiser un atelier de révision du plan stratégique nationale de la PUSS avec exercice de simulation	Le plan stratégique est révisé et approuvé				X	SP-PUSS	GIZ	600.000.000
1.17	Renforcer la capacité fonctionnelle de la PUSS (Ressource Humaine, Matériel, Financière)	La capacité de la plateforme est renforcée		X	X	X	SP-PUSS	UGP-BM	1.300.000.000

AXE STRATÉGIQUE 1 : COORDINATION, COLLABORATION BONNE GOUVERNANCE									
N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COUT
			T1	T2	T3	T4			
1.18	Élaborer des plans de surveillance conjoints pour les zoonoses et autres maladies prioritaires	Les plans de surveillance sont disponibles		X	X	X	SP-PUSS	UGP-BM	250.000.000
1.19	Mettre en place et renforcement les laboratoires	Le système de laboratoires est mis en place et renforcé	X	X	X	X	SP-PUSS, DNL, et Laboratoire Centrale Vétérinaire de Diagnostic (LCVD)	UGP-BM	2.000.000.000
1.20	Organiser un atelier de revue à Mi-Parcours du PAOI-PUSS	Le rapport d'évaluation est disponible			X		SP-PUSS	OMS/UGP-BM	150.000.000

AXE STRATÉGIQUE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET RECHERCHE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.1	Appuyer l'opérationnalisation des plateformes une seule santé a tous les niveaux (secrétariat ; préfectorales et sous-préfectorales)	Nombre de plateformes sous-préfectorales appuyées opérationnelles	X	X	X	X	Unité Gestion de Projet (UGP)	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	2,000,000,000
2.2	Appuyer la promotion des plateformes ONE HEALTH dans la région les préfectures, les sous-préfectures (Voir le plan d'action opération de la CRG)	Nombres d'appuis réalisés	X	X	X	X	CRG	FICR	0
2.3	Organiser deux exercices de simulation sur les Procédure Opérationnelle Standardisé (POS) et le Plan Stratégique de Communication des Risques	Nbre de session de simulation sur le POS réalisé		X	X		ANSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	130,000,000
2.4	Organiser trois ateliers de dissémination du guide SIMR révisé au niveau centre de santé des régions de Boké, Kindia et Conakry pour 30 participants par région et pendant cinq jours	Nombre de Guide SMIR révisé au niveau centre de santé disséminé	X	X	X	X	ANSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	400,000,000
2.5	Appuyer le fonctionnement des 13 COSAH	Nombre de COSAH renforcé			X		CRG	FICR	0
2.6	Former 120 Agents techniques d'élevage, de l'Environnement et des	Nombre de formations réalisées		X		X	SP-PUSS	Non-identifié	400,000,000

AXE STRATÉGIQUE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET RECHERCHE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	Agents de santé sur la prévention des maladies à potentiels épidémiques à tous les niveaux (régional, préfectoral et sous-préfectoral)								
2.7	Doter les services et former les cadres de l'environnement et de l'élevage en matériels informatiques pour les reporting des activités de surveillance	Nombre d'équipements acquis et cadres renforcées			X		SP-PUSS	Non-identifié	300,000,000
2.8	Former 40 Cadres de l'environnement et de l'élevage sur le Manuel de surveillance de la faune sauvage	Nombre de cadres renforcées	X				OGPNRF	UGP-BM (COVID-19 Restructuré)	150,000,000
2.9	Former 40 conservateurs de la nature sur les outils de gestion (logiciel SMART)	Nombre de Conservateurs formés		X			OGPNRF	UGP-BM (COVID-19 Restructure)	150,000,000

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.1	Appuyer l'achat d'un kit vidéo mobile (vidéo projecteur, écran tableau, mixeur complet CD-USB-haut-parleur, ampoule projecteur + trépider, groupe électrogène, micro, câble HDMI)	Nombre de kit vidéo mobile achetés		X			CRG	FICR	0
3.2	Améliorer la visibilité, le reporting et le marketing des activités CP3 (achat caméra professionnelle)	La visibilité, le reporting et le marketing des activités CP3 sont améliorés	X				CRG	FICR	0
3.3	Soutenir l'enquête sur les alertes notifiées par les volontaires dans le district sanitaire de Faranah	L'enquête du district sanitaire sur les alertes notifiées par des volontaires est soutenue	X	X			CRG	FICR	0
3.4	Appuyer la mise en place de 1000 plateformes communautaires dans 10 préfectures les plus exposées aux épidémies multiples et simultanées en Guinée	Nombre de plateformes appuyées		X	X	X	Plateforme préfectorale USS N'Zérékoré	OMS	309.440.000

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.5	Assurer la matérialisation des champs maudits dans les préfectures à haut risque	Nombre de champs maudits matérialisé		X			Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MAE) et la Direction Nationale des Services vétérinaires (DNSV)	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	450.000.000
3.6	Assurer le remboursement des frais de transport des échantillons	Nombre de frais de transport remboursés	X	X	X	X	ANSS	OMS/ FHI360	240.000.000
3.7	Contribuer à la surveillance de la brucellose dans une approche une seule santé avec l'implication des femmes productrices et vendeuses de lait local dans les foyers de la maladie	Rapport de surveillance	X				LCVD/INSP	FAO	150.000.001
3.8	Déployer et faire fonctionner la radio mobile de la CRG	Nombre de personnes ayant bénéficié des prestations de cette radio dans les localités touchées		X			CRG	FICR	195 000 000

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.9	Doter les points focaux élevage et environnement (PoEE) officiels en équipement sanitaire de base selon la feuille de route validée	Nombre de PoEE doté en équipement	X	X	X	X	ANSS	Coopération Internationale Corée du Sud, Organisation Internationale pour les Migration et OMS	150.000.000
3.10	Élaborer le manuel de surveillance de la faune sauvage dans l'approche une seule santé	Disponibilité du manuel de surveillance de la faune sauvage conforme à l'approche une seule santé	X				OGPNRF	FAO	200.000.000
3.11	Élaborer, valider et diffuser le manuel de gestion de l'information (Data Play book)	Nombre de personnes disposant du manuel de gestion de l'information		X			CRG	FICR	0
3.12	Former en EMA-i des agents au niveau préfectoral				X	X	MAE/DNSV	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	782.800.000
3.13	Mise à niveau des superviseurs, cadres CP3 et les cadres de services de l'État sur	Nombre de superviseurs mise à niveau sur la gestion			X		CRG	FICR	0

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	la gestion de l'information à Faranah	de l'information à Faranah							
3.14	Organiser 1 exercice de simulation sur table de réponse à un évènement de zoonoses	Rapport de l'exercice		X			MAE/DNSV	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	162.450.000
3.15	Organiser 52 réunions d'harmonisation et de validation des données de surveillance collectées à tous les niveaux en tenant compte de l'approche une seule santé	Nombre de réunion organisé	X	X	X	X	ANSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	93.600.000
3.16	Organiser une session annuelle de capitalisation et partage d'expériences sur des questions de conduite des investigations et recherches, avec la participation des districts sanitaires	Rapport de la session annuelle de capitalisation			X	X	ANSS	OMS/UNICEF	150.000.000
3.17	Organiser la surveillance de la Grippe aviaire en Guinée dans les marchés à volailles et les zones à risque (Conakry, Boké, Kankan, Labé et N'Nzérékoré) pendant 6 mois	Nombre de marche à volailles sous supervision	X	X	X	X	LCVD	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	200.000.000

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.18	Organiser une réunion transfrontalière avec les pays voisins	Nombre de réunions transfrontalières tenues avec chaque pays voisin		X		X	ANSS	OMS	250.000.000
3.19	Prépositionner un stock d'urgence en kits d'hygiène pour faire face à une éventuelle urgence surtout pendant la saison des pluies à Faranah	Nombre de stocks pré positionné					CRG	FICR	0
3.20	Produire et diffuser les fiches de notification des zoonoses au niveau des plateformes sous-préfectorales pour les 12 mois de l'année 2024	Nombre de plateformes sous-préfectorales disposant les fiches de notification pour les mois de l'année 2022	X	X	X	X	SP-PUSS	OMS	200.000.000
3.21	Valider et vulgariser le plan de contingence en faveur des acteurs de la région de FARANAH	Nombre de plan de contingence vulgarisé	X				CRG	FICR	0
3.22	Mettre en place cent (100) comités villageois une seule santé dans la préfecture de Mamou dans le cadre de l'alerte précoce pour la	Nombre de comités villageois une seule santé mis en place		X			Gestion des catastrophes et Urgence environnementale	OMS	200.000.000

AXE STRATÉGIQUE 3 : PRÉVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	réduction des risques et catastrophes (catastrophes naturelles, maladies zoonotiques, décès, morts d'animaux et autres menaces de santé publique)	dans la préfecture de Mamou							
3.23	Mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire et de vaccination contre la COVID-19 et la fièvre Jaune à l'aéroport de Conakry et dans les 07 points d'entrée à forte affluence	Nombre de point d'entrée couvert par le dispositif de contrôle sanitaire et de vaccination	X	X	X	X	Direction Nationale de l'Épidémiologie et de la Lutte contre la Maladie (DNELM)	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré, FA1 et FA2)	250.000.000
3.24	Assurer la supervision de 100 plateformes communautaires villageoises « une seule santé » dans les préfectures de Guéckédou, Macenta, Lolo et Yomou	Nombre de plateformes communautaires supervisés dans les préfectures de Guéckédou, Macenta, Lolo et Yomou	X	X	X	X	Plateformes préfectorales des 04 préfectures	OMS	240.000.000

AXE STRATÉGIQUE 4 : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRESTES TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
4.1	Réaliser et produire des émissions audio-visuelles bimensuelle sur les activités du projet de la plateforme Une seule santé	Nombre d'émission audio-visuelle réalisé et produite					SP-PUSS	OMS/ UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	250 000 000
4.2	Appuyer l'organisation de la Journée mondiale une seule santé	Rapport de la journée mondiale une seule santé				X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION/FAO/	120.000.000
4.3	Élaborer la stratégie nationale de communication pour la prévention et le contrôle des infections en Guinée	Stratégie nationale de communication élaborée, validée et diffusée			X		SNPS/EF	UGP-BM/OMS	777.813.000 GNF
4.4	Évaluer l'impact de la CREC sur le changement de comportement en lien avec les épidémies	Nombre de missions d'évaluation		X			ANSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	250 000 000
4.5	Organiser des Journées internationales et événements spéciaux de la santé	Nombre de journées organisées					SP-PUSS	Breakthrough ACTION/FAO/ UGP-BM	200 000 000
4.6	Organiser la journée mondiale contre la rage	Disponibilité du rapport de célébration de la Journée Mondiale Rage.			X		SP-PUSS	Tous les partenaires	120.000.000
4.7	Organiser une campagne médiatique pour informer et	Nombre de campagnes médiatiques organisées	X	X	X	X	ANSS	Breakthrough ACTION/	90.000.000

AXE STRATÉGIQUE 4 : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE(S) TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	sensibiliser la population sur la continuité de la vaccination							UNICEF/Tous les partenaires	
4.8	Produire un bulletin d'information trimestriel de la PUSS	Nombre de bulletins trimestriel d'information sur les activités une seule santé produits	X	X	X	X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION	120.000.000
4.9	Diffuser un film documentaire sur le projet REDISSE (Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest)	Nombre de diffusions du film documentaire		X			UGP	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	120.000.000
4.10	Assurer le Suivi systématique des rumeurs avec les ONG	Nombre de rumeurs signalées		X	X	X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION	120.000.000
4.11	Mettre en œuvre 7 activités de la convention du volet communication du financement additionnel de la Banque Mondiale	Nombre d'activités de la convention du volet communication du financement additionnel de la Banque Mondiale	X				ANSS	UNICEF	698.434.648
4.12	Soutenir les partenaires du GTT de la CREC pour réviser/mettre à jour le PAOI-PUSS en veillant notamment à ce que la communication sur les risques	Rapport de l'atelier du PAOI-PUSS 2023			X	X	SP-PUSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré) et d'autres PTFs	150.000.000

AXE STRATÉGIQUE 4 : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	soit pleinement intégrée dans ce plan								
4.13	Fournir des détails spécifiques à la Guinée au système de gestion des infodémies/rumeurs	Nombre de bulletins produits	X			X	ANSS	OMS	50.000.000
4.14	Développer une mini-série régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre pour mettre en lumière les questions liées à l'approche « Une seule santé » et encourager une meilleure perception des risques liés aux zoonoses	Diffusion de la mini-série sur les zoonoses	X			X	SP-PUSS	Breakthrough ACTION	600.000.000
4.15	Organiser quatre ateliers régionaux pour la formation des journalistes des radios rurales et communautaire sur la communication de risques en période d'urgence regroupant 25 participants par région pendant 3 jours	Nombre de journaliste des radios rurales formé sur la communication de risque.		X			ANSS/SNPS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré)	800.000.000
4.16	Fournir un soutien technique et logistique pour renforcer les systèmes de gestion des connaissances (KM)	Nombre de communauté avec système de gestion des ressources renforcé			X		SP-PUSS	Breakthrough ACTION	120.000.000

AXE STRATÉGIQUE 4 : COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CALENDRIER				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRESTE CHNIQUES ET FINANCIERS	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
4.17	Coordonner, planifier et mettre en œuvre des campagnes régulières de CSC sur certaines MZP	Nombre de campagnes régulières de CSC sur MZP réalisées		X			SP-PUSS	Breakthrough ACTION	140.000.000
4.18	Faire des plaidoyers de haut niveau auprès des décideurs pour la prise en compte des activités de la CREC dans le Budget National de Développement	Nombre de plaidoyers réalisés auprès des décideurs			X		SP-PUSS	UGP-BM (Projet COVID-19 Restructuré) et d'autres PTFs	50.000.000
4.19	Formation sur l'intégration de la dimension genre dans les activités de communication des risques et l'engagement communautaire	Nombre de participant ayant été formé sur l'intégration de la dimension genre dans les activités de CREC	X				SP-PUSS	Breakthrough ACTION	350.000.000