



# Plan d'action opérationnel intégré de la plateforme « une seule santé » 2022

## Atelier d'évaluation et de ré- planification

**Soumis à:** United States Agency for International Development

**Soumis par:** Johns Hopkins Center for Communication Programs

11 avril 2022

Accord de Coopération #AID-OAA-A-17-00017



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**Breakthrough  
ACTION**  
FOR SOCIAL & BEHAVIOR CHANGE

# Table des matières

<b>Table des matières</b> .....	<b>i</b>
<b>Acronymes</b> .....	<b>ii</b>
<b>Contexte</b> .....	<b>1</b>
<b>Objectif général</b> .....	<b>1</b>
Objectifs spécifiques .....	1
Titre de la Réunion / Activité .....	1
Date, lieu et Participants.....	1
<b>Déroulement</b> .....	<b>2</b>
Messages de remerciements et d’encouragement :.....	2
Messages techniques : .....	2
Thématiques .....	2
Commentaires : .....	2
<b>Coordination harmonisée d’évènements nationaux</b> .....	<b>3</b>
Journée mondiale de la vie sauvage : 3 mars.....	3
Journée mondiale de la Rage : 28 septembre .....	3
Jour Mondiale de « une seule sante » : 3 novembre .....	4
Semaine Mondiale de la RAM : du 18 au 24 Novembre .....	4
<b>Points forts et Points à améliorer du PAOI 2021</b> .....	<b>4</b>
Points forts : .....	4
Points à améliorer : .....	5
<b>Recommandations de l’atelier</b> .....	<b>5</b>
<b>Remerciements</b> .....	<b>5</b>
<b>PAOI-PUSS 2022 par axe stratégique de la Guinée</b> .....	<b>6</b>

# Acronymes

AJS	Association des Journalistes de Santé
ANSS	Agence National de Sécurité Sanitaire
CCP	Johns Hopkins Center for Communication Programs
CFICR	Fédération International de la Croix Rouge
CONASEG	Confédération Nationale des Organisations Socioprofessionnelles du Secteur de l'Élevage en Guinée
CP3	Community Preparedness and Pandemic Program (Préparation Communautaires aux Épidémies et Pandémies)
CRG	Croix-Rouge Guinéenne
DNGE-LM	Direction Nationale des Grandes Endémies et lutte contre la Maladie
DNL	Direction National de Laboratoire
DNSV	Direction National des Services Vétérinaire
DNRHS	Direction National des ressources humaine en Santé
DPE	Direction Préfectorale de l'Élevage
DPS	Direction Préfectorale de la Santé
DRS	Direction Régionale de la Santé
DSVCO	Direction de la Sante de la Ville de Conakry
DREEF	Direction Régionale de l'Environnement des Eaux et Foret
FAO	Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
GHSA	Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale
GIZ	Agence de Coopération International Allemande
INSP	Institut National de Santé Publique
JEE	Évaluation Joint Externe
JHU	Université de Johns Hopkins
LCVD	Laboratoire Centrale Vétérinaire de Diagnostic

LFH	Laboratoire Fièvre Hémorragique
MEEF	Ministère de l'Environnement, Eaux et Forêts
MS	Ministère de la Santé
OGUIPAR	Office Guinéen des Parcs et Reserve
OIM	Organisation Internationale pour les Migration
PAO	Plan d'Action Opérationnel
PAOI	Plan d'Action Opérationnel Intégré
PUSS	Plateforme Une Seule Santé
PZD	Maladies Zoonotiques Prioritaires (Priority Zoonotic Diseases en anglais)
PTF	Partenaires techniques et financier
REDISSE	Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest
SENAH	Service Nationale d'Action Humanitaire
SNPS	Service National de la Promotion de la sante
SPOH	Secrétariat Permanant du One Health
UGP	Unité Gestion de Projet
UMSA	Unité Mobile Santé Animale
USAID	Agence des États Unis pour le Développement International
ZPA	Zéro Pauvre Afrique

# Contexte

Depuis 2019, le projet Breakthrough ACTION grâce au financement de l'USAID appuie la plateforme « une seule santé » (PUSS) dans l'élaboration et l'évaluation de son plan d'action opérationnel intégré (PAOI) afin de faciliter la collaboration avec les partenaires.

Ainsi, pour la 4eme année consécutive, le projet organise l'atelier de planification pour les activités de communication et engagement communautaire en appui à l'ANSS et la PUSS dans le but de mieux outillés les acteurs sur le terrain.

Pour cette année, Breakthrough ACTION est en collaboration avec la GIZ pour l'organisation de cet atelier.

## Objectif général

Concevoir un plan d'action intégré, opérationnel et harmonisé des acteurs du GHSA intervenant dans le cadre du One Health y compris la communication sur les risques liés aux éclosions sanitaires en Guinée.

### Objectifs spécifiques

- Évaluer le PAOI 2021
- Évaluer le plan de suivi-évaluation se rapportant au PAOI conçu lors du dernier atelier
- Identifier les problèmes, lacunes et insuffisances rencontrés (coordination, synergie/collaboration, programmation, etc.) lors de la mise en œuvre du PAOI
- Proposer des stratégies correctrices en relation avec les problèmes, lacunes et insuffisances identifiés lors de la mise en œuvre du PAOI
- Partager les bonnes expériences, pratiques, succès et acquis
- Élaborer le PAOI 2022 et le plan de suivi-évaluation sur la communication des risques
- Discussions autour des possibilités de synergies d'actions entre les partenaires
- Identifier les zoonoses prioritaires pour des activités de communication
- Identifier les journées mondiales du « une seule santé » à célébrer

### Titre de la Réunion / Activité

Atelier de planification du Plan d'Action Opérationnel Intégré de la PUSS y compris la Communication de Risque (PAOI).

### Date, lieu et Participants

Date : Tenue le 09 au 11 Février 2022 dans la salle de réunion de l'hôtel hacienda.

Ont pris part à cet atelier :

- Ministère de la santé : 5/5 (2 SNPS, 2 ANSS et 1 CCMS)
- Ministère de l'environnement : 4/2
- Ministère de l'agriculture et d'élevage : 3/2
- Points focaux chargé de la promotion de la santé dans les Direction Régional de Santé (DRS) : 7/8 (6 DRS et 1 direction de la sante de la ville de Conakry [DSVCO])
- Point focal chargé de la promotion de la santé DPS Coyah
- Radiotélévision Guinéenne (RTG) : 2/2
- PTF et ONG (FAO, BA, FICR, REDISSE, CRG, ZPA, GIZ) : 11 /11

Soit au total 32 présents sur 30 participants invités avec un taux de participation de 110% dont 8 femmes (25%).

## Déroulement

La cérémonie d'ouverture a connu cinq (5) interventions :

- L'Allocution du représentant de Breakthrough ACTION ;
- L'Allocution du Directeur du Service Nationale de Promotion de la Santé ;
- L'Allocution de la représentante de L'USAID ;
- L'Allocution du secrétaire permanent du One Health ;
- L'Allocution de Monsieur le Directeur du service national de la promotion de la santé représentant, son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé et président de ladite cérémonie.

Toutes les interventions étaient centrées sur les messages fondamentaux suivants :

### Messages de remerciements et d'encouragement

Aux cadres des différents Ministères intervenants dans le domaine d'une seule santé et partenaires pour la forte mobilisation à cette grande instance et pour les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population.

### Messages techniques

L'importance de collaboration des trois Ministères dans le cadre de la PUSS dans le but de prévenir et de gérer effacement les maladies sous surveillance dont la gestion est multisectorielle avec l'appui des PTF ; Ils ont tous indiqué que l'approche One Health est une plateforme d'échange de complémentarité et de mutualisation des efforts. Avant de termine 'les participants ont été invités à plus de détermination afin de parvenir à un bon résultat. C'est sur ces mots qu'il a déclaré ouvert cette présente session.

Après ces allocutions la présentation des participants à tour de rôle, les normes et les attentes ont été défini en plénière par les participants.

Une Présidente et les rapporteurs du jour ont été choisis.

## Thématiques

Les présentations et l'évaluation des PAO 2021 des différentes parties prenantes ont été suivies de la répartition des participants en quatre groupes selon les quatre axes stratégiques à savoir :

- Coordination, collaboration et bonne gouvernance
- Renforcement de capacités et recherche
- Communication, mobilisation sociale et plaidoyer

Suivi de la présentation en plénière des résultats des travaux de groupe qui ont fait l'objet de questions, réponses et éclaircissements

Les résultats de ces différentes présentations sont résumés dans les tableaux ci-dessous

ANNEE 2021					
AXES	PREVU	REALISEES	NON REALISEE	PARTIELLEMENT REALISEES	% DE REALISATION
Coordination	30	14	12	4	47%
Renforcement de capacité	60	30	30	0	50%
Prévention	26	11	13	2	42%
Communication	26	14	12	0	54%

## Commentaires

Les motifs de non-réalisation des activités planifiées se résument en ;

- Manque de financement de certaines activités dues au coup d'État qui a bloqué les ressources de certains partenaires comme Redisse
- Non disponibilité de l'ANSS pour la mise en œuvre de certaines activités
- Contexte COVID-19 donc certaines activités étaient moins prioritaires
- Chevauchement ou interférence des activités
- Réorientation des activités pour donner suite à l'avènement d'Ébola en zone forestière

ANNEE 2022		
AXES	PREVU	OBSERVATION
Coordination	44	
Renforcement de capacité	100	Revoir avec ZPA les activités qui ont déjà des financements
Prévention	87	63 pour les PTF d'autres activités planifiées par L'ANSS dont les PTF ne sont pas identifiées

Communication	27	Les différents partenaires vont souscrire à d'autres activités selon leurs domaines d'intervention.
---------------	----	---

## Coordination harmonisée d'évènements nationaux

En plus des planifications comme indiqué dans l'ordre du jour, quatre journées ont été identifiées pour leur célébration :

### Journée mondiale de la vie sauvage : 3 mars

#### Activités à mener :

- Déclaration de madame la ministre
- Conception support numériques
- Animation des débats (TV/Radio)
- Diffusion d'un communiqué

#### Commission :

- Mamadou Alimou BARRY (Président)
- Dr Ibrahima Fania CAMARA
- Dr Abdoulaye DIALLO

Partenaire : Tripartite (OIE-FAO-OMS)

### Journée mondiale de la Rage : 28 septembre

#### Activités à mener :

- Déclaration du ministre
- Lancements des activités de sensibilisation
- Vaccination des animaux de compagnie 28 septembre
- Conception support numériques

#### Commission :

- Dr Aissatou Touré (Présidente)
- Fatoumata Binta KANTE

Partenaire : FAO, REDISSE

## Jour Mondiale de « une seule sante » : 3 novembre

### Activités à mener :

- Animation débats autour du OH
- Conception support numériques
- Diffusion d'un communiqué

### Commission :

- Hadja Fanta SOW
- Dr Miche B BEAVOGUI
- Hadja Mariama Kankou BAH

### Partenaire : BA, CICR

## Semaine Mondiale de la RAM : du 18 au 24 Novembre

### Activités à mener :

- Déclaration OIE FAO OMS
- Conception support numériques
- Réalisation des activités communautaires

### Commission :

- Dr Sekou Oumar MAGASSOUBA (Président)
- Dr Miche B BEAVOGUI
- Dr Timothée HABA

### Partenaire : Tripartite (OMS – OIE –FAO) expertise Franc

# Points forts et Points à améliorer du PAOI 2021

## Points forts :

- Plusieurs activités ont été réalisées en synergie d'action entre les partenaires ce qui dénote une bonne coordination ;
- Au cours de l'année, les évaluations périodiques ont permis de faciliter l'avancement de certaines activités ;
- Engagement et l'accompagnement de Breakthrough ACTION pour la tenue des réunions de la PUSS
- Bonne collaboration avec les points focaux promotion de la santé

### Points à améliorer :

- Améliorer la communication entre les partenaires ;
- Rendre plus fréquente les réunions de coordination One Health (une seule sante) au niveau central mais aussi préfectorale
- Impliquer davantage les points focaux promotion de la santé dans les activités du One Health
- Améliorer le suivi de la mise en œuvre des activités planifiées
- Éviter de planifier des activités qui n'ont pas de financement

## Recommandations de l'atelier

1. Les partenaires doivent mieux préparer leur présentation en amont de l'atelier
2. S'assurer que les éléments des groupes techniques soient présents lors des réunions mensuelles One Health pour le suivi du PAOI ;
3. Éviter les retards de démarrage de l'atelier
4. Renforcer les capacités des points focaux promotion de la santé

## Remerciements

Les remerciements vont au ministère de la santé à travers la Direction Nationale de promotion de la santé, ses partenaires Breakthrough ACTION /USAID et la GIZ pour leur appui technique et financier ; aux ONG internationales et nationales, aux participants pour leurs engagements et leur disponibilité pour la réalisation de cette activité.

### Prochaines étapes

- Faire le toilettage et la consolidation du PAOI avant fin février
- Faire la communication sur les zoonoses prioritaires à savoir :
  - Lassa en région forestière (février-mars)
  - Rage toutes les régions (Aout- Octobre)
  - Anthrax dans la région de Labé
  - Fièvre jaune dans la région de Boké

## PAOI-PUSS 2022 par axe stratégique de la Guinée

Le présent Plan d'action opérationnel intégré de la Plateforme « une seule santé » (PAOI-PUSS) compte 219 activités organisées autour des quatre axes du plan stratégique national One Health. Les activités ici ciblées, sont issues non seulement du plan stratégique One Health mais également, du plan national de communication One Health. Le nombre d'activités à réaliser est résumé par axe dans l'encadré suivant :

Axe 1. Coordination, collaboration et bonne gouvernance : 20 activités

Axe 2. Renforcement des capacités et Recherche : 87 activités

Axe 3. Prévention, Surveillance Intégrée et Riposte : 81 activités

Axe 4. Communication, mobilisation sociale et plaidoyer : 31 activités

AXE STRATEGIQUE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE									
N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
1.1	Appuyer les réunions communautaires au niveau des 46 sous-préfectures pour l'assurance qualité des activités des volontaires/agents communautaires	Nombre de réunions communautaires organisées au niveau sous-préfectoral pour l'assurance qualité des activités des volontaires/agents communautaires	X				CRG	FICR	0
1.2	Appuyer la PUSS nationale en frais de communication et les Réunions périodiques des GTT One Health.	Nombre de réunion de la PUSS appuyées	X	X	X	X	SPOH	FAO	0
1.3	Appuyer les 46 sous-préfectures de la région de Faranah à réaliser la supervision des	Nombre de supervision réalisées	X	X	X	X	CRG	FICR	0

**AXE STRATEGIQUE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	activités des volontaires au niveau communautaire.								
1.4	Appuyer les partenaires de la PUSS pour l'opérationnalisation et le suivi du PAOI national 2022 de communication des risques.	Nombre de communication de risques réalisés par la PUSS	X	X	X	X	SPOH	BA	
1.5	Appuyer les Réunions périodiques des GTT de la PUSS	Nombre de réunion de la PUSS appuyées	X	X	X	X	SPOH	FAO	
1.6	Assurer l'équipement des bureaux du secrétariat permanent de la POH	Nombre d'équipement octroyés			X	X	SPOH	GIZ/OMS/REDISSE	500 000 000
1.7	Élaborer la procédure nationale de transfert des échantillons (MTA : Matériels transfert agrément)	Disponibilité de la procédure nationale de transfert des échantillons.		X			INSP	REDISSE	47 500 000
1.8	Élaborer le projet de loi relative à la sécurité sanitaire suivant l'approche OH	Projet de loi élaboré						GIZ	
1.9	Élaborer un document de plaidoyer de la PUSS nationale pour la mobilisation des ressources.	Disponibilité du document de plaidoyer en faveur de l'approche « une seule santé »		X	X		SPOH	GIZ/OMS/REDISSE	250 000 000
1.10	Organiser un atelier d'élaboration d'un guide définissant les missions des antennes de la plateforme RSI/PVS/Environnement	Les missions des antennes de la plateforme RSI/PVS/Environnement sont définies			X	X	SPOH	GIZ/OMS/REDISSE	95 000 000

**AXE STRATEGIQUE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	pendant quatre (4) jours pour 20 participants à Coyah.								
1.11	Organiser les réunions hebdomadaires d'harmonisation et de validation des données de surveillance collectées dans l'approche une seule santé (Santé humaine, santé animale, environnement).	Nombre de réunions hebdomadaires d'harmonisation et de validation des données de surveillance tenues	X	X	X	X	ANSS	REDISSE	72 000 000
1.12	Organiser un atelier d'auto-évaluation JEE à mi-parcours de la Guinée mené par la PUSS et le gouvernement.	Le rapport de l'auto-évaluation JEE à mi-parcours de la Guinée est disponible		X			SPOH	REDISSE/BA	Une autre évaluation en 2021 ?
1.13	Organiser un atelier d'auto-évaluation JEE à mi-parcours de la Guinée mené pour trente (30) participants pendant trois (3) jours dans un hôtel à Coyah	Le nombre de participants à l'atelier d'auto-évaluation (JEE) à mi-parcours		X			SPOH	REDISSE/BA	50 000 000
1.14	Organiser un atelier national multisectoriel de plaidoyer avec les décideurs,	Atelier national multisectoriel de plaidoyer tenu				X	SPOH	GIZ/OMS/REDISSE	50 000 000
1.15	Organiser une campagne de sensibilisation sur les zoonoses prioritaires à travers les masses médias pour une période d'un mois dans les 08 régions administratives.		X	X	X	X	SNPS/ANSS	REDISSE/BA/FAO/GIZ	Faire un TDR commun, identifier les zoonoses et se répartir les zones

**AXE STRATEGIQUE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
1.16	Organiser une réunion de coordination par mois pour chaque PUSS (plateformes centrale (12), régionales (8= 96), préfectorales (38 = 456) et sous-préfectorales (430 = 5160).	Nombre de réunions mensuelles tenues pour chaque niveau de la PUSS.	X	X	X	X	SPOH	REDISSE, FAO, OMS, FICR	800 000 000
1.17	Réaliser 2 missions de supervision semestrielle des plateformes déconcentrés (régionales, préfectorales et sous-préfectorales) Pendant quinze (15) jours par trois superviseurs et un (1) chauffeur.	Nombre de Supervisions semestrielles Réalisées		X		X	SPOH	OMS/FAO/REDISS E	600 000 000
1.18	Réaliser 4 missions de supervision trimestrielle des PUSS préfectorales (38 plateformes préfectorales/communales) vers les PUSS sous-préfectorales par 3 cadres (santé humaine, santé animale et environnement) pendant 10 jours	Nombre de missions de supervisons conjointe trmestre réalisée	X	X	X	X	DPS/DPE.DPE EF	REDISSE	1 434 327 960
1.19	Réaliser deux missions de supervision semestrielle de la PUSS régionale (8 régions) vers les plateformes préfectorales	Nombre de Supervisions semestrielle de la PUSS Réalisées		X		X	PUSS régionale	OMS/FAO/REDISS E	398 729 320

**AXE STRATEGIQUE 1 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COORDINATION, COLLABORATION ET BONNE GOUVERNANCE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	par 3 cadres régionaux pendant 8 jours par région.								
1.20	Recruter le personnel du secrétariat permanent de la PUSS et assurer le paiement mensuel de leur indemnité	Nombre de personnes recrutées pour le compte du secrétariat permanent		X			SPOH	GIZ/OMS/REDISSE	2 000 000 000

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.1	Développer des approches, des outils et des messages essentiels pour les PZD			X			SPOH	BA/REDISSE/GIZ	
2.2	Acquérir 2 véhicules 4x4 pour les laboratoires vétérinaires régionaux de Kankan et Labé						LCVD	REDISSE	
2.3	Acquérir des kit de diagnostic moléculaire (AMORCES) des maladies prioritaires y compris les Zoonoses et équipements (trois chaines ELISA) et réactif pour les laboratoires régionaux et LCVD						DNSV	REDISSE	
2.4	Acquérir des réactifs et consommables des laboratoires pour le diagnostic des MPE (Santé humaine)						DNL	REDISSE	
2.5	Acquérir des réactifs et consommables pour les appareils VIDAS pour les 07 hôpitaux régionaux dans le cadre de la surveillance des MPE						DNL	REDISSE	
2.6	Appui à la DPS de Faranah pour la supervision		X	X		X	CRG	FICR	
2.7	Appui la maintenance des appareils VIDAS des 07 Hôpitaux régionaux pour la renforcer la capacité régionale de détection des MPE						DNL	REDISSE	

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.8	Appuyer le fonctionnement de PUSSpréfectorale			X			CRG	FICR	
2.9	Appuyer le fonctionnement des 13 COSAH					X	CRG	FICR	
2.10	Appuyer le fonctionnement des PUSS sous-préfectorale					X	CRG	FICR	
2.11	Appuyer le fonctionnement des PUSS préfectorale et sous préfectorale de la région de Faranah	Nombre de PUSS appuyées		X			CRG	FICR	-
2.12	Appuyer le service d'élevage dans la reproduction des fiches de notification			X		X	CRG	FICR	
2.13	Appuyer la Supervision trimestrielle des COSAH par le Service Préfectoral de Développement de Faranah (SPD)			X		X	CRG	FICR	
2.14	Appuyer le fonctionnement du SPOH	Nombre d'appuis apportés	X	X		X	UGP	REDISSE	50 250 000
2.15	Appuyer le secrétariat du OH en frais de communication						SOH	FAO	-
2.16	Appuyer les Supervisions de la PUSS par la DPS, la DPEEF et la DPE		X	X		X	CRG	FICR	-
2.17	Appuyer les Supervisions de la PUSS par la DPS, la DPEEF et la DPE de la région de Faranah	Nombre de supervisions appuyées	X	X	X	X	CRG	FICR	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.18	Organiser un atelier de leçons apprises à Conakry					X	CRG	FICR	-
2.19	Organiser un atelier de leçons apprises à Faranah					X	CRG	FICR	-
2.20	Compléter la dotation des chaises et tables pour les comités SP à Faranah afin d'appuyer les réunions communautaires et l'autonomie des bureaux SP		X				CRG	FICR	-
2.21	Développement de la plateforme de formation et prévision des emplois et ressources OH Digital Learning 4 Healthcare (DL4H)	Nombre de cours diffusé (texte, vidéo, audio, ...) Nombre de personne formée Liste exhaustive des besoins en ressource humaine et capacité (module de formation) identifiée	X	X		X	ZPA	POH/REDISSE	-
2.22	Développer et soutenir la formation des modules d'orientation des POS pour les acteurs impliqués dans les activités de communication des risques au niveau national	Nombre de personnes formé sur les procédures opérationnelle standardisée sur la coordination de la communication des risques		X			ANSS	BA/REDISSE	-
2.23	Doter 205 conservateurs de la nature en kit de surveillance (registre de notification, Gants, Imperméables, Torsse frontal etc.)						OGPR	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.24	Doter en crédits téléphonique 1000 AC formés pendant 09mois (Avril décembre 2022)						DNSV	UGP/SPM	-
2.25	Doter la DNGE-LM, l'OGUIPAR et Chargés communication de la DNSV et MEEF de 12 ordinateurs dont (8 portables et 4 fixes et accessoires)	Nombre d'ordinateurs fournis DNGE-LM, l'OGUIPAR et Chargés communication de la DNSV et MEEF		X			UGP	REDISSE	120 000 000
2.26	Doter les 03 composantes de PUSSEn registre d'enregistrement des cas suspects au niveau sous-préfectoral	Nombre de plateforme une seule santé dotées en registre d'enregistrement des cas suspects au niveau sous-préfectoral		X			CRG	FICR	-
2.27	Doter les 12 comités sous-préfectoraux en kits d'assainissement	Nombre de comités sous-préfectoraux dotés en kits d'assainissement		X			CRG	FICR	-
2.28	Doter les points focaux communication One Health au niveau central en appareils photo, ordinateurs portables et dictaphones pour la documentation des activités de terrain (élevage, environnement, grandes endémies)	Nombre de points focaux dotées en appareils photo, ordinateurs portables et dictaphones pour la documentation des activités de terrain		X			SPOH	Redisse/A déterminer	-
2.29	Faire la cartographie des bio Tech et sérotech en Guinée						DNL	REDISSE	-
2.30	Formation de 105 conservateurs de la nature						OGPR	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.31	Formation de l'équipe cadre du programme et partenaires sur la création et l'utilisation du logiciel Kobo toolbox	Nombre de l'équipe cadre du programme et partenaires formés sur la création et l'utilisation du logiciel Kobo toolbox				X	CRG	FICR	-
2.32	Formation des formateurs sur la gestion des décès pour les laveurs de corps	Nombre de formateur formés sur la gestion des décès pour les laveurs de corps		X			CRG	FICR	-
2.33	Formation des membres de la POH (du niveau national au niveau communautaire) sur les compétences numériques et à l'utilisation de la plateforme collaborative (Portail web)	Nombre de session de formation organisée Nombre de personne formée Nombre de module dispensé		X		X	ZPA	POH/REDISSE	-
2.34	Formation sur l'ABC pour 500 laveurs de corps supplémentaires	Nombre de laveurs de corps formé sur l'ABC		X			CRG	FICR	-
2.35	Formation sur la gestion des décès pour les laveurs de corps	Nombre de laveurs de corps formé sur la gestion des décès		X			CRG	FICR	-
2.36	Former 68 cadres des trois secteurs en FETP première ligne avec AFENET (approche une seule santé)	Nombre de cadres en FETP première ligne avec AFENET formé		X	X	X	ANSS	REDISSE	2 812 000 000
2.37	Former en 4 sessions 130 agents vétérinaires des 33 préfectures sur l'identification, la notification et la transmission des données de surveillance des maladies animales	Nombre d'agents vétérinaires formés sur l'identification, la notification et la transmission des données				X	DNSV	REDISSE	617 500 000

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	prioritaires y compris les zoonoses pendant 5 jours	de surveillance des maladies animales prioritaires y compris les zoonoses							
2.38	Former 100 conservateurs de la nature des Aires Protégées sur l'identification, la notification et la transmission de données de surveillance des zoonoses par 2 formateurs pendant 5 jours en 3 sessions	Nombre de conservateurs de la nature des Aires Protégées formés sur l'identification, la notification et la transmission de données de surveillance	X	X			OGUIPAR	REDISSE	285 270 000
2.39	Former 15 cadres dont 13 niveau Master (2 ans) en santé publique (4), virologie (1), microbiologie (2), entomologie (1), immunologie (1), bio-banque (1), communication sur les risques (1) au profit de l'ANSS, SNPS (2) du LFH et de l'INSP et 2 cadres en licence (1 an) en assurance qualité au compte de la DNL	Nombre de cadre inscrit en Master en santé publique Nombre de cadre inscrit en licence				X	ANSS/SNPS/INSP /LFH DNL	REDISSE	3 990 000 000
2.40	Former 20 cadres de l'environnement à l'utilisation et de la solution digitale pendant 5 jours (administrateurs et formateurs)	Nombre de cadres de l'environnement formés à l'utilisation et de la solution digitale		X		X	ZPA	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.41	Former 200 chasseurs traditionnels dans les préfectures sur les maladies zoonotiques à Potentiel épidémique pendant 2 jours en 6 sessions	Nombre de chasseurs traditionnels formés dans les préfectures sur les maladies zoonotiques à Potentiel épidémique		X			OGUIPAR	REDISSE	80 800 000
2.42	Former 76 agents de santé humaine en faveur des Districts sanitaires de Boffa, Dalaba et Koundara en 3 sessions sur la 3ème édition du guide technique SMIR pendant 5 jours par session	Nombre d'agents de santé humaine formé sur la 3ème édition du guide technique SMIR	X				DPS	REDISSE	389 500 000
2.43	Former deux cadres de la DRHS en système de gestion des ressources humaines en France pendant 2 semaines	Nombre de cadres de la DRHS formé en système de gestion des ressources humaines				X	DNRHS	REDISSE	200 000 000
2.44	Former en 2 sessions 48 vétérinaires et 10 de l'environnement en analyse des données par 2 formateurs pendant 10 jours par session	Nombre de personnes formés sur l'analyse des données				X	DNSV/OGUIPAR	REDISSE	589 000 000
2.45	Former en 5 sessions pendant 2 jours 150 Chasseurs traditionnels sur la notification des cas dans les préfectures de Koundara, Dabola, Faranah et Kouroussa						OGPR	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.46	Former en 8 sessions 240 responsables d'éleveurs sur la biosécurité par 2 formateurs du niveau central pendant 2 jours par session	Nombre de responsables d'éleveurs formée sur la biosécurité		X		X	CONASEG	REDISSE	689 700 000
2.47	Former en 9 sessions 450 AC de la santé animale dans le cadre de la surveillance à base communautaire pendant 2 jours chacune par 2 formateurs.	Nombre d'AC de la santé animale formés dans le cadre de la surveillance à base communautaire	X	X			DNSV	REDISSE	230 000 000
2.48	Former en deux sessions 80 agents dont 10 de l'environnement, du secteur public et privé sur les protocoles de surveillance des maladies animales y compris les zoonoses par 2 formateurs durant 5 jours.	Nombre personnes formées sur les protocoles de surveillance des maladies animales y compris les zoonoses	X	X			DNSV/OGUIPAR	REDISSE	389 500 000
2.49	Former en EMA i 120 agents au niveau des préfectures en 4 ateliers régionaux pendant 04 jours chacun						DNSV	FAO	-
2.50	Former le personnel chargé de la communication des ministères de la santé, élevage et environnement sur l'utilisation des logiciels de traitement d'image et de montage vidéo					X	ANSS	GIZ	-
2.51	Former les 12 superviseurs sous-préfectoraux et agents PEV sur le	Nombre de superviseurs sous-préfectoraux et agents PEV formés sur le					CRG	FICR	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	traitement de l'eau à domicile et des points d'eaux	traitement de l'eau à domicile et des points d'eaux							
2.52	Former les membres de l'Unité Nationale RSI et les Points Focaux RSI sur les outils d'évaluation RSI et Benchmark pour 30 participants à Coyah pendant 5 jours	Nombre de cadre de l'Unité Nationale RSI et les Points Focaux RSI formé sur les outils d'évaluation RSI et Benchmark					ANSS	REDISSE	142 500 000
2.53	Mettre à disposition des laboratoires régionaux et le LCVD des kits de diagnostic moléculaire (AMORCES) des maladies prioritaires y compris les Zoonoses et des équipements (trois chaînes ELISA) et réactifs.	Nombre de laboratoires équipés en kit de diagnostic			X	X	DNSV/DNL	REDISSE/OMS	400 000 000
2.54	Mise à niveau de la gestion de l'information au niveau Siège et comités communaux de Conakry					X	CRG	FICR	-
2.55	Organiser 4 ateliers régionaux pour la formation des journalistes des radios rurales sur la communication de risques en période d'urgence regroupant 25 participants par région pendant 3 jours	Nombre d'ateliers régionaux organisé pour la formation des journalistes des radios rurales sur la communication de risques en période d'urgence Nombre de participants à la formation des journalistes des radios					ANSS	REDISSE	123 500 000

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
		rurales sur la communication de risques en période d'urgence							
2.56	Organiser 02 ateliers de formation de 60 leaders communautaires pendant 04 jours chacun sur la communication de risque en période d'urgence à Kindia et Nzérékoré						ANSS	REDISSE	-
2.57	Organiser 02 ateliers pour former les journalistes des radios rurales de Guinée sur la communication de risques	Nombre de journaliste des radios rurale formé sur la communication de risque.					ANSS	GIZ	-
2.58	Organiser 02 ateliers régionaux sur la communication de risques pour les cadres de l'élevage et de l'environnement	Nombre de de l'élevage et de l'environnement formés sur la communication de risque					ANSS	GIZ	-
2.59	Organiser 02 exercices de simulation sur les POS et le plan de communication multisectoriel	Nombre de session de simulation sur le POS réalisé		X		X	ANSS	REDISSE/BA	130 000 000
2.60	Organiser 02 exercices de simulation sur les POS et le plan de communication multisectoriel	Nombre d'exercices de simulation réalisés		X	X		ANSS	BA	60 000 000
2.61	Organiser 03 ateliers de dissémination du guide SMIR révisé au niveau centre de santé des régions de Boké, Kindia et Conakry						ANSS	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	pour 30 participants par région et pendant 05 jours								
2.62	Organiser un atelier d'élaboration et de validation du guide de mobilisation sociale et d'engagement communautaire regroupant 25 participants pendant 4 jours à Coyah						ANSS	REDISSE	-
2.63	Organiser un atelier de 05 jour pour 30 participants à Coyah pour la mise à jour des textes règlementaires du REGUILAB et du contrôle national de qualité selon l'approche une seule santé						DNL	REDISSE	-
2.64	Organiser un atelier de 5 jours à Mamou pour la mise en œuvre d'un système de réseautage des laboratoires vétérinaires, de l'institut supérieur des sciences vétérinaire de Dalaba et les laboratoires de l'INSP pour les Zoonoses prioritaires pour 25 participants	Nombre de participants à l'atelier		X			LCVD	REDISSE	95 000 000
2.65	Organiser un atelier de formation de 4 jours regroupant 46 points focaux communication promotion de la santé des districts/région sanitaires en communication de risque à Kindia.						SNPS	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.66	Organiser un atelier de formation des structures "UNE SEULE SANTE" au niveau déconcentré sur l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes pour 3 jours à Mamou	Nombre de personnes formé au niveau déconcentré sur l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes					SPOH	REDISSE	131 100 000
2.67	Organiser un atelier national de 3 jours regroupant les 38 DPS sur l'intégration du genre comme facteur primordial de promotion de la santé et la mise en œuvre des activités de riposte contre les épidémies à Coyah.						SNPS	REDISSE	-
2.68	Participer à un contrôle de qualité annuelle externe (CQE) avec le LCVD						LCVD	REDISSE	-
2.69	Participer et soutenir des exercices de simulation avec tous les acteurs clés impliqués dans la communication des risques et les interventions d'urgence afin de tester la fonctionnalité des systèmes de réponse existants, y compris la communication des risques en cas d'urgence		X		X		ANSS	BA	-
2.70	Participer la production du bulletin trimestriel (ECHO) de la PUSS						SPOH	BA/REDISSE	-
2.71	Prendre en charge les coûts de transports et transfert des échantillons de laboratoire	Nombre de transports et transferts pris en charge	X	X	X	X	LCVD/DNL	REDISSE	300 000 000

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	périphérique vers les labo de références et à l'extérieur du pays selon l'approche One Health (santé humaine et animale).								
2.72	Réaliser 08 ateliers de dissémination de guide bon usage des antibiotique regroupant 320 prescripteurs pendant 02 jours						DNEHHS/	INSP/DNL	-
2.73	Réaliser une étude de la séroprévalence des arboviroses dans les zones à risque	Étude de séroprévalence des arboviroses dans les zones à risque réalisée		X		X	INSP	REDISSE	200 000 000
2.74	Recruter 75 vétérinaires, 95 Contrôleur Technique d'Élevage, 160 Agent Technique d'Élevage et 1 socio-anthropologue pour le Ministère de l'Élevage	Nombre vétérinaires, Nombre Contrôleur Technique d'Élevage, Nombre Agent Technique d'Élevage Nombre socio-anthropologue					DNSV	REDISSE	2 827 800 000
2.75	Recruter un consultant national pour créer une interface entre la plateforme DHIS2 et la plateforme EMPRES i PLUS utilisée par les services vétérinaires et la formation du personnel clé.						DNSV	UGP/SPM	-
2.76	Recruter un consultant national pour créer une interface entre la plateforme DHIS2 et la plateforme EMPRES i PLUS utilisée par les	Interface créée entre les deux plateformes DHIS2 et EMPRES I PLUS		X	X	X	DNSV/MSP	REDISSE/FAO	200 000 000

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	services vétérinaires et la formation du personnel clé.								
2.77	Recruter un consultant national pour évaluer les impacts de la communication de risque et d'engagement communautaire sur le changement de comportement en lien avec la COVID19.						ANSS	REDISSE	-
2.78	Recruter un consultant national pour l'élaboration d'un manuel de procédure standard des différentes unités de laboratoire vétérinaire						LCVD	REDISSE	-
2.79	Recruter un consultant pour élaborer les normes et procédure de gestion des déchets générés par les activités d'élevage						DNSV	REDISSE	-
2.80	Renforcer la capacité des ONG et point focaux communication à gestion des rumeurs.		X	X			ANSS	BA	Cette activité est planifiée par GIZ et BA donc nous allons mutualiser les efforts
2.81	Renforcer la capacité du GTT en CREC (élargie aux points focaux							BA	

**AXE STRATEGIQUE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RECHERCHE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
2.82	Renforcer les capacités de 02 cadres du département communication en santé publique "Master 1"		X	X	X	X	ANSS	GIZ	
2.83	Renforcer les capacités de 300 acteurs de la société civile sur la gestion des rumeurs et le fact-checking liées aux zoonoses prioritaires en Guinée	Nombre d'OSC formée sur la gestion des rumeurs et fact-checking liées aux zoonoses prioritaires		X		X	ANSS	ZPA	
2.84	Répliquer le Webinaire organisé par FAO/WHO/OIE sur les Instruments internationaux sur l'utilisation des antimicrobiens dans le secteur humain, animal et végétal	Nombre de participant au webinaire		X			ZPA	POH/FAO/OMS/OIE	
2.85	Reproduire et disséminer 1000 exemplaires du guide de mobilisation sociale et d'engagement communautaire en faveur des points focaux communication/promotion de la santé						ANSS	REDISSE	-
2.86	Réviser et disséminer le plan de communication Multisectoriel de la communication de risque			X			ANSS	BA/REDISSE/GIZ	-
2.87	Réviser et valider le Guide simplifié SIMR 3ème édition niveau centre de Santé	Guide simplifié SIMR validé	X				ANSS	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.1	Achat d'un kits appareil vidéo mobile (vidéo projecteur, écran tableau, mixeur complet CD-USB-haut-parleur, ampoule projecteur + tripier, groupe électrogène, micro, câble HDMI)	Nombre de kits appareil vidéo mobile achetés		X			CRG	FICR	-
3.2	Achat de désinfectant (gel hydro-alcoolique) pour les activités des volontaires et équipe cadre CP3	Nombre de désinfectant acheté		X			CRG	FICR	-
3.3	Achat de masque pour les activités des volontaires et équipe cadre CP3	Nombre de masque acheté pour les volontaires	X				CRG	FICR	-
3.4	Achat de trois (3) ordinateurs portable de grande capacité (Mac BOOK) pour l'unité de Gestion des données		X				ANSS	CDC/AFENET	54 720 000
3.5	Achat Kits ABC pour 500 laveurs de corps à Faranah	Nombre de responsables d'éleveurs formée sur la biosécurité	X				CRG	FICR	-
3.6	Acheter de 91 tablettes de marque Samsung galaxy pour la retro-saisie des données		X				ANSS	CDC FONDATION	258 189 750
3.7	Actualiser les plans de contingence Épidémie et choléra de la CRG en insérant les aspects de communication Lifeline	Nombre de plan de contingence Épidémie et choléra actualisé			X		CRG	FICR	-
3.8	Améliorer la visibilité, le reporting et le marketing des activités CP3 (achat caméra professionnelle)	La visibilité, le reporting et le marketing des activités CP3 sont améliorée	X				CRG	FICR	-

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.9	Aménager deux salles pour le dépistage et la vaccination au niveau de l'ANSS		X	X			ANSS	CDC FONDATION	364 611 000
3.10	Apporter un appui en crédits de connexion internet et d'appel à l'UGD dans le cadre du suivi des régions/districts de la promptitude et la complétude des données sanitaires (base SAP et fiches de notification/investigation) dans le DHIS2		X	X	X	X	ANSS	ANSS	15 000 000
3.11	Approvisionner les laboratoires des fièvres hémorragiques et de l'Institut national de santé publique en réactifs pour le diagnostic des maladies			X			ANSS	OMS/BM/FA	100 000 000
3.12	Appui à l'investigation des alertes notifiés par les volontaires par le district sanitaire	L'investigation des alertes notifiés par les volontaires par le district sanitaire est appuyée	X	X			CRG	FICR	-
3.13	Appuyer la mise en place de 260 plateformes communautaires dans les Districts Sanitaires de N'Zérékoré et de Lola en vue de renforcer le système d'alerte précoce des épidémies multiples et simultanées en Guinée,			X	X	X	Plateforme préfectorale OH N'Zérékoré	UNICEF	309 440 000
3.14	Assurer la matérialisation des champs maudits dans les préfectures à haut risque			X			MAE/DNSV	REDISSE	450 000 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.15	Assurer le remboursement des frais de transport des échantillons		X	X	X	X	ANSS	OMS	240 000 000
3.16	Assurer une supervision semestrielle dans le cadre de l'institutionnalisation de la SIMR dans les institutions de formation en santé		X		X		ANSS	KOICA/OMS	50 000 000
3.17	Atelier de diffusion et de formation sur le manuel de procédure opérationnelle standard de contrôle des denrées alimentaires et des animaux importés et exportés.				X		MAE/DNSV	REDISSE	212 800 000
3.18	Cartographie des zones à risque des treize (13) maladies animales prioritaires			X			MAE/DNSV	REDISSE	1 154 250 000
3.19	Contribuer à la gestion des déchets ménagers pour la prévention des maladies environnementales par l'installation des bacs à ordures dans les lieux publics des districts et quartiers			X			CRG	FICR	-
3.20	Contribuer à la surveillance de la brucellose dans une approche OH avec l'implication des femmes productrices et vendeuses de lait local dans les foyer de la maladie		X				LCVD/INSP	FAO	15653 USD
3.21	Déployer et faire fonctionner la radio mobile de la CRG	Nombre de personnes ayant bénéficié des prestations de cette radio		X			CRG	FICR	-

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
		dans les localités touchées							
3.22	Développement d'un tableau de bord digital d'observation épidémiologiques "One Health AlertEpi" (connexion aux bases de données des applications de surveillance épidémiologique santé humaine, animale, environnementale et analyse)	Nombre d'évènement sanitaire exceptionnel observe Nombre d'action terrain entreprise		X	X	X	ZPA	REDISSE	-
3.23	Développer une solution digitale de veille sanitaire et surveillance épidémiologique de la faune sauvage basée sur des technologies accessibles et scallables (SMS, USSD, WEB, Mobile)	Application web, mobile et USSD de veille sanitaire et surveillance épidémiologique de la faune sauvage		X	X		ZPA	REDISSE	-
3.24	Distribution des cartes des Sous-préfectures aux communautés	Nombre de carte distribués		X			CRG	FICR	-
3.25	Doter en crédit téléphonique des AC formés		X	X	X	X	MAE/DNSV	REDISSE	1 200 000 000
3.26	Doter les 33 DPE en kits d'énergie solaire pour le fonctionnement du matériel informatique		X				MAE/DNSV	REDISSE	500 000 000
3.27	Doter les 450 AC de la santé animale en kit de surveillance (registres de notification, Bottes, Imperméables, Stylos, Sac à dos)	Nombre de kit partagés			X		MAE/DNSV	REDISSE	202 500 000
3.28	Doter les PoE officiels en équipement sanitaire de base selon la feuille de route validée		X	X	X	X	ANSS	KOICA/OMS/OIM	15 000 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.29	Doter les services de l'élevage (niveau central les directeurs nationaux, chefs de divisions, les chefs de section et les chargés en matériel informatique (ordinateurs portables, imprimantes et consommables)		X				MAE/DNSV	REDISSE	504 000 000
3.30	Élaboration du manuel de surveillance de la faune sauvage dans l'approche OH	Disponibilité du manuel de surveillance de la faune sauvage conforme à l'approche une seule santé	X				OGPR	FAO	19 953 USD
3.31	Élaborer un manuel national de gestion (y compris la sécurité) des données de surveillance				X		ANSS	PTF	35 000 000
3.32	Élaboration et validation et diffusion du manuel de gestion de l'information (Data play book)	Nombre de personnes disposant du manuel de gestion de l'information		X			CRG	FICR	-
3.33	Former en 4 sessions 130 agents vétérinaires des 33 préfectures sur l'identification, la notification et la transmission des données de surveillance des maladies animales prioritaires, y compris les zoonoses pendant 5 jours	Nombre de personne formes sur l'identifications et la notification des données de surveillance		X			MAE/DNSV	REDISSE	617 500 000
3.34	Former 2 vétérinaires de l'Élevage en Master de Surveillance et Gestion de la Faune Sauvage	Nombre de personne former en master en surveillance et gestion de faune sauvage.				X	MAE/DNSV	REDISSE	304 000 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.35	Former 25 vétérinaires /para vétérinaires en épidémiologie de terrain à L'ISSMV-Dalaba	Nombre de personne en épidémiologie de terrain			X	X	MAE/DNSV	REDISSE	1 500 000 000
3.36	Former 38 nouvelles équipes cadres de districts et de 8 équipes Régionale sur la SIMR troisième édition						ANSS	REDISSE	1 176 000 000
3.37	Former 4 cadres en FETP avancée à Ouagadougou			X	X	X	ANSS	CDC/AFENET	2 124 048 000
3.38	Former en 2 sessions 48 vétérinaires et 10 de l'environnement en analyse des données par 2 formateurs pendant 10 jours par session	Nombre de personnes formées en analyse des données	X				MAE/DNSV	REDISSE	589 000 000
3.39	Former en 8 sessions 240 responsables d'éleveurs sur la biosécurité par 2 formateurs du niveau central pendant 2 jours par session	Nombre de personnes formées en biosécurité	X				MAE/DNSV	REDISSE	689 700 000
3.40	Former en 9 session 450 AC de la santé animale dans le cadre de la surveillance à base communautaire pendant 2 jours chacune par 2 formateurs	Nombre d'AC formé	X	X			MAE/DNSV	REDISSE	210 000 000
3.41	Former en EMA-i des agents au niveau préfectoral.				X	X	MAE/DNSV	REDISSE	782 800 000
3.42	Former les membres de l'Unité Nationale RSI et les Points Focaux RSI sur les outils d'évaluation RSI et Benchmark pour 30 participants à Coyah pendant 5 jours		X				ANSS	REDISSE	142 500 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.43	Former trois cohortes de 102 participants (34 x 3) en FETP première ligne		X	X	X	X	ANSS	CDC/AFENET	1 406 000 000
3.44	Fournir 15GIGA d'internet, 91 tablettes utilisées pour saisir les données dans DHIS2 pendant les 3 mois (doter les 32 districts sanitaires du pays en crédit de connexion par an, assurer les frais de connexion internet, appuyer en forfait internet (15GIGA pour les 3 COU-SP niveau régionaux et celui du niveau central pour la saisie et la transmission des alertes, doter en forfait unité appel pour les 38 COU-SP des districts sanitaires et du COU-SP du niveau central pour la gestion des alertes pour une année, assurer la dotation de l'unité de l'investigation et recherche en crédit de communication)		X				ANSS	CDC FONDATION	1 085 617 805
3.45	Mise à niveau des superviseurs, cadres CP3 et les cadres de services de l'État sur la gestion de l'information à Faranah	Nombre de superviseurs mise à niveau sur la gestion de l'information à Faranah			X		CRG	FICR	-
3.46	Missions de suivi et d'évaluation des activités des PIF. Réalisation des missions de terrain.		X			X	MAE/DNSV	REDISSE	45 600 000
3.47	Obtenir l'acte conjoint de désignation de sept (7) points d'entrée officiels au regard du RSI		X				ANSS	ANSS	-

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.48	Organiser un atelier de révision et de validation du guide de fonctionnement et de prise en charge des MPE/Zoonoses prioritaires dans les CT-Épi à Kindia pendant 5 jours pour 30 participants.	Nombre de participants à l'atelier de révision et de validation du guide de fonctionnement et de prise en charge des MPE/Zoonoses prioritaires dans les CT-Épi		X			ANSS	OMS/REDISSE	275 000 000
3.49	Organiser 1 exercice de simulation sur table de réponse à un événement de zoonoses.			X			MAE/DNSV	REDISSE	162 450 000
3.50	Organiser 52 réunions d'harmonisation et de validation des données de surveillance collectées à tous les niveaux en tenant compte de l'approche une seule santé		X	X	X	X	ANSS	REDISSE	93 600 000
3.51	Organiser des ateliers de dissémination du Guide SIMR révisé au niveau Centre de Santé			X			ANSS	REDISSE	418 699 880
3.52	Organiser des supervisions post formation des CCS & suppléants en DHIS2			X			ANSS	CDC/AFENET	800 000 000
3.53	Organiser deux (2) sessions annuelles de capitalisation et partage d'expériences sur des questions de conduite des investigations et recherches, avec la participation des districts sanitaires				X	X	ANSS	OMS/UNICEF	300 000 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.54	Organiser la Revue Après Action de la riposte contre la COVID-19 en fin d'année		X	X	X	X	ANSS	OMS	496 136 581
3.55	Organiser la surveillance de la Grippe aviaire en Guinée dans les marchés à volailles et les zones à risque (Conakry, Boké, Kankan et N'Zérékoré) pendant 6 mois.	Nombre de marche à volailles sous supervision	X	X	X	X	LCVD	REDISSE	-
3.56	Organiser un atelier d'élaboration du guide de renforcement de la prise en charge pédiatrique et des femmes enceintes et allaitantes dans un contexte de maladie à fièvre hémorragique et à tendance épidémique en partenariat avec ALIMA		X	X			ANSS	UNICEF	232 900 000
3.57	Organiser un atelier de l'évaluation de la mise en œuvre du Plan d'Action National de Sécurité Sanitaire (PANSS) pour 50 participants pendant 5 jours				X		ANSS	REDISSE	237 500 000
3.58	Organiser un atelier de révision des modules de formation et des outils de surveillance						ANSS	Fond Mondial	118 303 752
3.59	Organiser un atelier de révision et de validation des guides de mise en place et de fonctionnement des EPARE/ECARE/ERARE		X		X		ANSS	Fond Mondial	452 118 100
3.60	Organiser un forum national sur la gestion des épidémies multiples et simultanées en Guinée		X					UNICEF	465 800 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.61	Organiser une réunion transfrontalière avec les pays voisins	Nombre de réunion transfrontalières tenues avec chaque pays voisin		X		X	ANSS	OMS	250 000 000
3.62	Organiser une revue nationale annuelle de la surveillance des maladies						ANSS	REDISSE	237 500 000
3.63	Poursuivre la mise en œuvre du plan de contrôle accéléré des flambées de rougeole dans les districts sanitaires actifs.		X	X	X	X	ANSS	ANSS/PTFs/UNICEF	2 078 000 000
3.64	Poursuivre la mise en œuvre du plan de la campagne d'accélération de vaccination contre la pandémie COVID 19 dans les districts sanitaires.		X	X	X	X	ANSS	GAVI/BM/FA/UNICEF	25 322 000 000
3.65	Poursuivre le déploiement du DHIS2 dans les centres de santé des Régions de Boké et Conakry		X				ANSS	CDC/AFENET	400 000 000
3.66	Pré-positionner un stock d'urgence en kits d'hygiène pour faire face à une éventuelle urgence surtout pendant la saison des pluies à Faranah						CRG	FICR	-
3.67	Production de cartes par sous-préfectures	Nombre de carte produits	X				CRG	FICR	-
3.68	Produire et diffuser les fiches de notification des zoonoses au niveau des plateformes sous-préfectorales pour les 12 mois de l'année 2022.	Nombre de plateformes sous-préfectorales disposant les fiches de notification pour les mois de l'année 2022.	X	X	X	X	SPOH	OMS	200 000 000

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
3.69	Réactiver les sites sentinelles (choléra, méningite)			X			ANSS	OMS	1 606 626 900
3.70	Réaliser une étude entomologique sur la Fièvre Jaune à travers le recrutement d'un consultant National		X	X			ANSS	REDISSE	250 000 000
3.71	Recruter deux (2) agents de saisie des données pour chacun des 38 districts pendant 3 mois et de 15 agents de saisie des données supplémentaires pour les 5 communes de Conakry afin de saisir dans DHIS2 l'arriéré des données de vaccination et les nouvelles données de vaccination.		X				ANSS	CDC FONDATION	1 051 391 250
3.72	Recruter un consultant national pour créer une interface entre la Plateforme DHIS2 et la Plateforme EMPRES-i utilisée par les services vétérinaires et la formation du personnel			X			UGP/DNSV	REDISSE	190 000 000
3.73	Recruter un consultant pour élaborer les normes et procédures de gestion des déchets générés par les activités d'élevage		X				UGP/DNSV	REDISSE	180 000 000
3.74	Rédaction d'un guide d'élaboration de plan d'atténuation communautaire face aux épidémies en Guinée	Guide opérationnel pour l'élaboration de plan d'atténuation et de résilience communautaire face aux incidences économiques, sociales et environnementale des	X				ZPA	A MOBILISER	-

**AXE STRATEGIQUE 3 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE PREVENTION, SURVEILLANCE ET RIPOSTE**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
		épidémies sur les communautés							
3.75	Renforcer les capacités des 19 points focaux RSI à tous les niveaux		X				ANSS	OMS	35 000 000
3.76	Soutenir le déploiement des agents de contrôle sanitaire et zoo sanitaires aux points d'entrée	Nombre d'agents déployés le long des frontières et soutenus.	X				ANSS/DNSV	OIM	85 000 000
3.77	Soutenir les activités d'investigation de 8 ERARE, 33 EPARE et 5 ECARE		X	X	X	X	ANSS	REDISSE	2 827 439 680
3.78	Suivi des données CBS sur la plateforme Kobo toolbox			X			CRG	FICR	-
3.79	Valider le manuel de procédure opérationnelle standard de contrôle des denrées alimentaires et des animaux importés et exportés.			X			MAE/DNSV	REDISSE	114 000 000
3.80	Valider, multiplier le manuel d'inspection sanitaire et de salubrité des denrées animales et d'origine animales		X				MAE/DNSV	REDISSE	194 300 000
3.81	Vulgariser le plan de contingence produit au niveau de FARANAH	Nombre de plan de contingence vulgarisé	X				CRG	FICR	

**AXE STRATEGIQUE 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
4.1	Valider, diffuser et mettre en œuvre le plan de communication	Nombre de personnes disposant le plan de communication conjoint			X		SPOH	BA	50 000 000
4.2	Mettre en œuvre les activités de communication multisectorielle						ANSS	BA/REDISSE	-
4.3	Organiser un atelier d'élaboration d'un plan de communication conjoint pour 20 participants pendant 4 jours à Coyah	Nombre de participants à l'atelier d'élaboration du plan conjoint de communication		X			SPOH	BA	120 000 000
4.4	Appuyer l'organisation de la Journée mondiale « une seule santé »	Rapport de la journée mondiale « une seule santé »				X	SPOH	REDISSE/BA/FAO/OMS	120 000 000
4.5	Communication de risque en engagement communautaire contre la COVID-19 et vaccination contre la Covid 19	Nombre de VAD Sécurisée réalisée Nombre de personne touchée	X	X	X	X	ZPA/BA	ANSS/UNICEF /OMS	670 000 000
4.6	Désigner et former 02 portes paroles officiels pour la communication publique pendant les urgences de santé publique	Nombre de porte-paroles officiels formés				X	.	GIZ	30 000 000
4.7	Développer les supports de communication et autres matériels de communication sur la PUSS avec tous les partenaires du pays	Nombre de supports de communication et matériels développé sur la PUSS.		X	X	X	SPOH	FAO	-
4.8	Élaboration d'une Stratégie comportementale de la SBC pour la PZD	Document Stratégique					BA	BA	-

**AXE STRATEGIQUE 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
4.9	Élaborer la stratégie nationale de communication pour la prévention et le contrôle des infections en Guinée				X		SNPS/EF	EF	777 813 000
4.10	Évaluer l'impact de la communication des risques et engagements communautaire sur le changement de comportement en lien avec COVID-19	Nombre de mission d'évaluation		X			ANSS	REDISSE	-
4.11	Évaluer la mise en œuvre du plan de communication								-
4.12	Former 60 leaders communautaires sur la communication de risque en période d'urgence	Nombre de leaders communautaire formés	X				Plateforme préfectorale	GIZ	98 000 000
4.13	Former et mettre en place une troupe théâtrale pour les activités récréatives sur la prévention des maladies dans 12 écoles de la préfecture de Faranah	Nombre d'école couverte par les activités récréatives sur la prévention des maladies		X			CRG	FICR	-
4.14	Former les points focaux communication des 38 districts sur l'écoute dynamique et la gestion des rumeurs en situation d'urgence	Nombre de point focaux formés		X			ANSS	UNICEF	-
4.15	Former les points focaux communication des 38 districts sur l'intégration du genre, des droits de l'homme aux activités de communication et de promotion de la santé	Nombre de campagne organisée	X				ANSS/SNPS	REDISSE	-
4.16	Mettre en œuvre le projet de convention du volet communication du financement additionnel de la Banque		X	X	X	X	UNICEF/ANSS	REDISSE	-

**AXE STRATEGIQUE 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	Mondiale y compris la signature des parties prenantes (18 activités)								
4.17	Organisations des Journées internationales et événements spéciaux de la santé	Nombre de Journée Organisé					REDISSE/BA/FAO		-
4.18	Organiser 144 sessions de dialogue communautaires à l'intention des leaders d'opinion, influenceurs, crieurs publics et communicateurs dans les 38 préfectures et 5 communes de Conakry	Nombre de session organisée	X	X	X	X	ANSS	BA/UNICEF	-
4.19	Organiser 144 sessions de dialogue communautaires à l'intention des leaders d'opinion, influenceurs, crieurs publics et communicateurs dans les 38 préfectures et 5 communes de Conakry	Nombre de sessions de dialogues communautaires organisées	X	X	X	X	PUSS préfectorale et communales	BA/UNICEF	150 000 000
4.20	Organiser 4 ateliers régionaux pour la formation des journalistes des radios rurales sur la communication de risques en période d'urgence regroupant 25 participants par région pendant 3 jours	Nombre de journaliste des radios rurales formé sur la communication de risque.		X			ANSS/SNPS	REDISSE/BA	Module déjà en élaboration par BA pour cette formation qui est aussi planifié chez redisse
4.21	Organiser la journée mondiale contre la rage	Disponibilité du rapport de célébration de la Journée Mondiale Rage.			X		DSV	BA/FAO/REDISSE/OMS	120 000 000

**AXE STRATEGIQUE 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
4.22	Organiser les points de presse hebdomadaires	Nombre de point de presse organisés	X	X	X	X	ANSS	ANSS	
4.23	Organiser un atelier de 3 jours pour l'élaboration d'un plan de communication de la PCI avec 36 participants à Coyah	Plan de communication de la PCI élaboré	X				SNPS/EF		201 225 600
4.24	Organiser une campagne de communication PCI dans chaque Région (Conakry, Kankan et Nzérékoré)	Campagne PCI réalisées			X	X	SNPS/EF	EF	23 220 000
4.25	Organiser une campagne médiatique pour informer et sensibiliser la population sur la continuité de la vaccination		X	X	X	X	ANSS	BA/UNICEF/GIZ	-
4.26	Produire les supports et outils de communication (plaquettes A4, dépliants, casquettes agendas, bloc-notes, auto collants)	Nombre support produit par thématique	X	X	X	X	ANSS	ANSS	-
4.27	Produire un bulletin d'information trimestriel de la PUSS	Nombre de bulletins trimestriel d'information de la PUSS produits	X	X	X	X	SPOH	BA	120 000 000
4.28	Réalisation d'une Mini-série sur l'initiative " Une seule santé " (activité régionale)	Disponibilité du rapport de réalisation d'une Mini-série sur l'initiative " Une seule santé ".					BA	BA	110 000 000
4.29	Réaliser et diffuser un film documentaire sur le projet REDISSER						UGP	REDISSE	-
4.30	Renforcer le groupe de travail technique national multisectoriel sur la	Nombre de membres du groupe technique national		X	X		SPOH	BA	189 000 000

**AXE STRATEGIQUE 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES DE COMMUNICATION, MOBILISATION SOCIALE ET PLAIDOYER**

N°	ACTIVITÉS	INDICATEUR	CHRONOGRAMME				RESPONSABLE DE MISE EN ŒUVRE	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER	COÛT
			T1	T2	T3	T4			
	communication des risques sanitaires dans le cadre du programme "Une seule santé" en utilisant les procédures de fonctionnement normalisées, les tâches prioritaires et les responsabilités spécifiques en matière de communication et d'autorité décisionnelle lors d'un événement de santé publique au niveau national.	multisectoriel de travail sur la communication des risques sanitaires à compétences renforcée.							
4.31	Suivi systématique des rumeurs avec les ONGs	Nombre rumeurs remonté					BA	BA	-